Zatacznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu [ ® ] roku pomiedzy:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

[e]

nalezycie reprezentowang na potrzeby zawarcia Kontraktu przez:
[ -1 1,

[ -1 1,

zwang dalej ,,Wykonawca lub Generalnym Wykonawca (GW)”,

zwanymi wspdlnie ,,Stronami” lub kazdy indywidualnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze:

, W imieniu ktdrej dziata:

1. Zamawiajgcy ma zamiar zrealizowaé zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie budynku

Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg,

2. W dniu 31 stycznia 2018 r. Zamawiajacy uzyskat decyzje zatwierdzajacg projekt budowlany

i udzielajgcg pozwolenia na budowe — Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy Nr 35/SRD/2018,

ktora w dniu 15 lutego 2018 r. stata sie ostateczna w administracyjnym toku instancji,

3. Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego pt. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej nr MSN: 03/MSN/PN/2018

Strony postanowity co nastepuje:

§1

Definicje

1. Nastepujace pojecia uzyte w Umowie beda miaty przypisane im ponizej znaczenie:
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b)

d)

9)

h)

Autor Projektu - Pracownia Thomas Phifer & Partners - autor wielobranzowej Dokumentacji
Projektowej $wiadczacy ustugi na podstawie umowy zawartej pomiedzy Thomas Phifer &
Partners, a Zamawiajgcym.

Dni - Terminy okreslone w Kontrakcie w dniach, odnoszg sie do dni kalendarzowychi liczone
sg zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 459
z péin.zm.] (w dalszej tresci Umowy: Kc), chyba, ze strony wyraznie zastrzegty inaczej. Przez
dni robocze rozumie sie kolejno nastepujace po sobie dni od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dokumentacja Wykonawcy — oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia
materiatowe, podreczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, opisy wykonania, wnioski
o wydanie niezbednych decyzji administracyjnych wraz z zatgcznikami, raporty i sprawozdania,
a takze wszelkie inne dokumenty, dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy;

Dokumentacja Projektowa — oznacza Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i inne obliczenia, rysunki,
schematy, zestawienia materiatowe, podreczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski
o wydanie niezbednych decyzji administracyjnych wraz z zatacznikami sporzadzone przez
Projektanta, decyzje, udostepnione w czasie procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji
Umowy;

Element Skonczony - element wskazany w rozbiciu Wykazu Cen Ryczattowych, ktéry moze by¢
traktowany jako catosc tj. zakonczony, odebrany, rozliczony na poziomie szczegétowosci oraz
wartosci okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

Harmonogram rzeczowo- finansowy - dokument okreslajacy przewidywany postep Robét, oraz
termin i wartos¢ ptatnosci naleznych Wykonawcy. Przekazany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu na zasadach okreslonych w Ksigzce Projektu;

Inwestycja — budowa siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy pl. Defilad w Warszawie, wraz
zinfrastrukturg towarzyszgcg — zakres prac ujety jest w Opisie Przedmiotu Zamdwienia i wynika
z udostepnionej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

Inzynier Kontraktu (IK) — oznacza osobe prawng lub fizyczng, zatrudniong przez
Zamawiajgcego do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli realizacji Umowy w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, dziatajgcg w ramach praw i obowigzkéw Zamawiajgcego okreslonych
Umowag i przepisami prawa; w przypadku zakonczenia przez Zamawiajgcego wspotpracy z
podmiotem bedgcym Inzynierem Kontraktu w chwili zawarcia niniejszej Umowy, bez
wzgledu na tryb i forme, Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dowolng osobe fizyczng lub
prawng, lub organizacje nie posiadajgcg osobowosci prawnej, niezalezng od Wykonawcy,
ktdra bedzie wykonywata obowigzki i uprawnienia Inzyniera Kontraktu na gruncie niniejszej
Umowy;

Umowa — oznacza wszystkie dokumenty, okreslajgce prawa i obowigzki Stron w ramach umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy,
ktdre tacznie sktadajg sie na Umowe , obejmujace:

i. niniejszy dokument umowy wraz z zatgcznikami,
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)

K)

0)

p)

a)

r)

D

ii. OPZ- Opis Przedmiotu Zamdwienia,

iii. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, Ogtoszenie o Postepowaniu z
zatgcznikami oraz pytania i odpowiedzi do SIWZ,

iv. wniosek o udziat w postepowaniu,
v. oferte Generalnego Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ksigzka Projektu (KP) — oznacza dokument okreSlajgcy zakres czynnosci i dziatan
podejmowanych przez strony w trakcie realizacji Umowy w zakresie uzupetniajgcym
postanowienia Umowy (zatgcznik nr 2 do Umowy);

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, ale takze urzadzenia
oraz inne rzeczy, ktére majg na skutek realizacji Umowy stanowi¢ trwaty element Robét;

Obiekt Budowlany— oznacza kazdy z poszczegdlnych obiektéw z zakresu zleconych Roboét (wraz
z Wyposazeniem) szczegétowo okreslony w OPZ; pojecia Obiektu Budowlanego na gruncie
niniejszego zamowienia nie nalezy utozsamiac z obiektem budowlanym w rozumieniu art.
3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Odbidr Catosciowy — procedura odbioru catosci Robét realizowanych na podstawie Umowy dla
wszystkich wykonanych Obiektéw Budowlanych, szczegétowo okreslona w Ksigzce Projektu,

Odbioér Czesciowy — procedura odbioru dla danego Elementu Skoriczonego, szczegétowo
okreslona w Ksigzce Projektu,

Odbiér Koncowy — procedura odbioru dla danego wykonanego Obiektu Budowlanego
szczegétowo okreslona w Ksigzce Projektu,

Oferta - Dokumenty ztozone przez Wykonawce w trakcie procedury przetargowej w
szczegblnosci Wniosek o udziat w postepowaniu i oferta Generalnego Wykonawcy wraz z
zatacznikami z dnia ......

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) - oznacza dokumenty szczegétowo okreslajgce przedmiot
Umowy oraz sposéb jego realizacji (ztgcznik nr 1 do umowy)

Prawo autorskie - oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880, z pdzA. zm.);

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) wraz z wszelkimi powigzanymi aktami prawa oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;

Prawo zamodwien publicznych lub Pzp - oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pdin. zm.), wraz z wszelkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

Projektant - osoba powotana przez Zamawiajgcego reprezentujgca Autora Projektu w zakresie
uprawnien i obowigzkéw okreslonych w przedmiotowej Umowie oraz Prawie budowlanym dla
tej funkcji technicznej oraz wskazana w Ksigzce Projektu;

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci — dokument ktéry po podpisaniu przez Zamawiajacego
okresla wartos¢ jednorazowej ptatnosci czesciowej naleznej dla Generalnego Wykonawcy na
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y)

aa)

bb)

podstawie odbioréw czesciowych dla wykonanych Elementéw Skornczonych — stanowigcy
Zatacznik do Ksigzki Projektu;

Roboty — oznaczajg wszystkie roboty budowlane, prace instalacyjne, montazowe i inne, a takze
powigzane z nimi ustugi i dostawy, ktére ma zrealizowac Generalny Wykonawca na podstawie
Umowy w celu doprowadzenia do jego nalezytego wykonania, obejmujgce réwniez wszelkie
prace konieczne dla usuniecia wad i usterek w Robotach na podstawie udzielanej gwarancji
i/lub rekojmi, a takze inne czynnosci, zadania i obowigzki, jakie ma zrealizowaé¢ Generalny
Wykonawca dla nalezytej realizacji Umowy, w tym takze takie, ktére pomimo, ze nie zostaty w
Umowie wyraznie wskazane, sg konieczne do ukoniczenia lub bezpiecznej i wiasciwej
eksploatacji przedmiotu zamowienia zgodnie z OPZ (zatgcznik nr 1 do Umowy);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia lub SIWZ - oznacza dokument tak
zatytutowany opublikowany przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania
numer: 03/MSN/PO/2018, wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupetnieniami w toku
postepowania oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SIWZ;

Wykaz Cen Ryczattowych - zestawienie cen ztozony przez Wykonawce wraz z ofertg dla
kazdego Obiektu Budowalnego, zgodnie z przekazanym w ramach SIWZ wzorem i wyceniony
na zasadach opisanych w SIWZ;

Wyposazenie — state i ruchome elementy potrzebne do prawidtowego dziatania oraz
uzytkowania danego Obiektu Budowlanego zgodnie z OPZ oraz jego przeznaczeniem takie jak:
urzadzenia techniczne, meble state i kazde inne wyposazenie zwigzane z funkcjonalnoscig i
charakterem danego Obiektu Budowlanego, wskazane jako elementy podlegajgce dostawie w
ramach Umowy i szczegétowo opisane w OPZ;

Nadzér archeologiczny — czynnosci nadzorcze niezbedne do wykonania w trakcie realizacji
Robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.) lub wynikajace z zalecen, opinii i
decyzji wydanych w zwigzku z realizacjg Umowy;

,Umowa Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytutowany, opisujgcy zakres gwaranc;ji
dla Wyposazenia oraz Robdt na warunkach opisanych w tym dokumencie, dla danego Obiektu
Budowlanego, zgodnie z postanowieniami Ksigzki Projektu i OPZ - zatgcznik nr 3 do Umowy

§2

Przedmiot Umowy

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdt (w tym dostawy Wyposazenia),

uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych w zakresie uzytkowania i przekazania

Zamawiajgcemu do uzytkowania nastepujacych Obiektdw Budowlanych, w zakresie

wskazanym w OPZ:

a)

Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej (dalej MSN) (opracowanie nr 1.0) , w tym:
przebudowa stacji RPZ ,,Patac” wraz z zapewnieniem jej ciggtego funkcjonowania, w
szczegdlnosci w postaci rozwigzan tymczasowych, zabezpieczenie kanalizacji
teletechnicznej, przytacze elektroenergetyczne;
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b)

c)

d)

e)

Likwidacja stupéw oswietlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie (opracowanie nr
3.0);

Przebudowa przewodu wodociggowego DN250mm w zwigzku z budowg Muzeum
Sztuki Nowoczesnej Warszawa Srédmiescie (opracowanie nr 4.0);

Przebudowa zjazdu z ul. Marszatkowskiej na ul. Ztotg (opracowanie nr 15.0) oraz
Odwodnienie wjazdu z ul. Ztotej pod ul. Marszatkowskg — przesuniecie wpustéw
drogowych (opracowanie nr 15.A);

Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym
budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad (opracowanie nr
16.0);

Przytacze elektroenergetyczne na czas budowy (opracowanie nr 19.A);

Przytacze telekomunikacyjne na czas budowy (opracowanie nr 19.B);

Tymczasowe przytgcze wodociggowo-kanalizacyjne do placu budowy zlokalizowanego
na pl. Defilad w Warszawie, na cele budowy budynkéw MSN i TR (opracowanie nr
20.0);

Przytacze sieci cieplnej (opracowanie nr 9.0) oraz likwidacja kolizji istniejgcej instalacji
zewnetrznej wodociggowej z projektowang komorg potaczeniowa sieci cieplnej
(opracowanie nr 9.A);

Przytacze wodociggowe (opracowanie nr 11.0);

Przytacze telekomunikacyjne (opracowanie nr 12.0);

Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej (opracowanie nr 13.1) oraz przytgcze
kanalizacji ogélnosptawnej (opracowanie nr 13.2);

Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu chodnika oraz likwidacji skrzyzowania
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszatkowskiej (opracowanie nr 17.0);
Przytacze telekomunikacyjne Teatru TR w zakresie dziatki nr 25/2 (opracowanie nr 6.0).

Ze wzgledu na sposdb finansowania oraz charakter przedmiotowych Robdt, w ramach

Przedmiotu zamdwienia wyodrebnia sie powyisze elementy przedmiotu Umowy ktoére

stanowig odrebne Obiekty Budowlane wskazane w ustepie 1. powyzej. Kazdy z tych Obiektow

Budowlanych bedzie odbierany odrebnym Protokotem Odbioru Koricowego na warunkach

okreslonych w Ksigzce Projektu.

Wszystkie dokumenty skiadajgce sie na tres¢ Umowy bedg interpretowane, jako czesci

sktadajagce sie na jedng Umowe. W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych

poszczegdlnych dokumentow Umowy, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a)

niniejszy dokument Umowy;

Opis Przedmiotu Zamodwienia - Zatgcznik nr 1 do Umowy;
Ksigzka Projektu - Zatacznik nr 2 do Umowy

Umowa Gwarancyjna

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz pytania i
odpowiedzi do SIWZ;

pozostate zatgczniki do Umowy;
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g) Oferta Generalnego Wykonawcy;
h) Whiosek o udziat w postepowaniu ztozony przez Generalnego Wykonawce;

Zadne postanowienia wskazanych wyzej dokumentéw nie mogg by¢ interpretowane w sposéb
sprzeczny z niniejszg Umowa.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa i
stosowanymi normami technicznymi i ekologicznymi, w tym w szczegdlnosci przepisami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i
przepisami Prawa budowlanego.

Roboty budowlane dla Inwestycji bedg prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej
wykonanej przez Autora Projektu i bedg wiernym odzwierciedleniem jego wizji autorskiej
zawartej w tej dokumentacji oraz w innych dokumentach i projektach powstatych w procesie
realizacji Inwestycji.

83
Zapewnienia Wykonawcy

Generalny Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze ma wszechstronne doswiadczenie
niezbedne do realizacji zakresu przedmiotu Umowy, ze znane mu sg procesy techniczne i
technologiczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, oraz ze znane mu
sg niezbedne Zrédta zaopatrzenia w Materiaty i Wyposazenie konieczne do wykonania
przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze odbyt wizje lokalng, zapoznat sie z catoscig dokumentacji
wchodzacej w sktad Umowy i obowigzkami wynikajgcymi z tych dokumentéw, w szczegdlnosci
z Ksigzkg Projektu, OPZ w tym Dokumentacjg Projektowg i oswiadcza, ze Dokumentacja
Projektowa zostata poddana weryfikacji osoby legitymujacej sie uprawnieniami projektowymi
bez ograniczen, wolna jest od wad uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy na
warunkach w niej okreslonych oraz zdatna do realizacji celu jakiemu ma stuzyc.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze s3 mu znane warunki terenowe panujgce w miejscu
usytuowania i wykonywania Robét oraz ryzyka wynikajgce z tych warunkéw. W szczegdlnosci
Wykonawca jako ryzyka uwzglednit mozliwos$é wystepowania niewybuchéw oraz znalezisk
archeologicznych, sgsiedztwo infrastruktury metra, stacji transformatorowej RPZ Patac oraz
inwestycje planowane w bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze s3 mu znane okolicznosci realizacji przedmiotu umowy w
tym ma wiedze o planowanej inwestycji budowy budynku Teatru TR w bezposrednim
sgsiedztwie budynku MSN. Generalny Wykonawca nie bedzie sie powotywat na utrudnienia w
realizacji Przedmiotu Umowy wnikajgce z tej okolicznosci.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zgodnego wspdtdziatania z wykonawca
realizujgcym inwestycje Teatru TR — obejmujgcego w szczegdlnosci nastepujgce przypadki, na
zasadzie wzajemnosci:

a) jezeli technologia wykonania robét zwigzanych z realizacjg inwestycji sgsiedniej bedzie
wymagata wejscia na teren budowy wykonawcy TR i bedzie to uzasadnione
technicznie, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
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tymczasowego udostepniania wjazdéw na budowe i terenu budowy do realizacji w/w
robot;

b) Generalny Wykonawca umozliwi terminowg realizacje prac w stopniu mozliwym do
pogodzenia z tokiem prac drugiego Wykonawcy, w szczegdlnosci dostepu do terenu
niezbednego do przeprowadzenia prac w odlegtosci 3m od linii przytacza lub Sciany
zewnetrznej budynkéw oraz dojazdu dZzwigu w czasie prowadzenia prac montazowych;

c) Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do biezacego usuwania
kolizji robdt z inwestycjami sgsiednimi o ile takie wystgpig;

d) Wykonawca jest zobowigzany do pomocy w przestrzeganiu zasad BHP oraz do
przeprowadzania nieodptatnego szkolenia personelu Wykonawcy Sasiedniego z zasad
BHP panujacych na danym terenie budowy o ile zajdzie koniecznos$¢ wejscia na teren
budowy Wykonawcy;

e) Wykonawca wraz z Wykonawcy sgsiednim jest zobowigzany do wspdtdziatania,
koordynacji oraz podejmowania wszelkich dziatan majgcych na celu umozliwienie
prawidtowej i terminowej realizacji obydwu inwestycji, a takze jest zobowigzany do
konsultowania technologii i metodologii prowadzenia robdt moggcych oddziatywac na
Inwestycje;

f) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego dostarczania Wykonawcy Sasiedniemu
informacji na temat postepu realizacji robét, a takze planowanych prac;

g) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego informowania Wykonawcy sgsiedniego o
wszelkich przeszkodach i zagrozeniach w prowadzonych robotach;

h) W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wejscia na teren budowy Wykonawcy i prace
bedg wymagaty wykorzystania mediow (pragd, woda) Wykonawcy i nie bedzie to
kolidowato z biezgca realizacjg robdt, Wykonawca udostepni odptatnie (na podstawie
cen rynkowych) odpowiednie media, a Wykonawca Sasiedni bedzie zobowigzany do
pokrycia kosztow zuzycia medidw (na podstawie stawek rynkowych);

i) Wykonawca jest zobowigzany do uszanowania zrealizowanych, zabezpieczonych,
odebranych robdt zrealizowanych przez drugiego Wykonawce i ochrone przed ich
zniszczeniem — w zakresie zlokalizowanym na Terenie Budowy;

i) jezeli prace na terenie Wykonawcy prowadzone bedg powyzej 14 dni, Wykonawca
Robét Sgsiednich jest zobowigzany wygrodzi¢ teren prowadzonych prac i przejgé go
protokolarnie oraz zabezpieczy¢ wykonane prace - na zasadach zgodnych z Ksigzka
Projektu.

k) Wykonawca umozliwi zamontowanie urzadzen pomiarowych instalowanych przez
Wykonawce sasiedniego na elementach juz zrealizowanych przez Wykonawce w celu
prowadzenia monitoringu geodezyjnego rdb inwestycji sgsiedniej.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze znane mu s3 wszelkie regulacje o charakterze
administracyjno-prawnym, majgce wptyw na sposob realizacji Robdét — w szczegdlnosci
zwigzane z lokalizacjg Terenu Budowy w Scistym centrum Warszawy i moggce powodowad
ograniczenia w prowadzeniu prac.

Generalny Wykonawca zapewnia, Ze zapoznat sie z catoscig formalno-prawnych okolicznosci
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10.

11.

realizacji przedmiotu Umowy, statusem wszelkich pozwolen i uzgodnier niezbednych do
realizacji Robét w tym Pozwolenia na budowe. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji
Umowy nie bedzie sie powotywat na utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z
przywotanych okolicznos$ci formalno-prawnych realizacji umowy opisanych w OPZ lub SIWZ.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedny personel do realizacji Robdt
budowlanych legitymujacy sie doswiadczeniem i uprawnieniami budowlanymi niezbednymi do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci
personel wymagany w SIWZ oraz Ksigzce Projektu.

Generalny Wykonawca zapewnia ze, w przypadku realizacji innych inwestycji w bezposrednim
sgsiedztwie Terenu Budowy lub innych inwestycji, ktore majg lub bedg miaty wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy, Generalny Wykonawca przez caty okres realizacji Umowy
bedzie monitorowat zagrozenia i ryzyka wynikajace z realizacji takich inwestycji, oraz o ile
bedzie taka potrzeba skoordynuje realizacje Umowy tak, aby umozliwié¢ realizacje tych
inwestycji bez szkody dla realizacji przedmiotu Umowy. Generalny Wykonawca nie bedzie sie
powotywat na utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wnikajgce z przywotanych
okolicznosci.

Generalny Wykonawca zapewnia ze, w przypadku gdy Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe
Generalny Wykonawca wpusci nateren budowy innego wykonawce (Wykonawca
Nominowany) oraz uzgodni z nim warunki wspotpracy w zakresie realizacji powierzonego mu
zadania. Generalny Wykonawca nie bedzie sie powotywat na utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy wnikajgce z uzgodnionej metody wspodtpracy z takim wykonawca.

W przypadku wystgpienia przez podmiot trzeci, w tym Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu, w zakresie zwigzanym z realizacjg
niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek zwolni¢
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu pomoc prawng, jak
rowniez udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien, a w przypadku skierowania
sprawy na droge postepowania sgdowego - wzigé udziat w przedmiotowej sprawie po stronie
Zamawiajgcego — w szczegolnosci poprzez zgtoszenie interwencji ubocznej lub wejscie do
postepowania w miejsce pozwanego, w trybie art. 194 kodeksu postepowania cywilnego.

§4
Inzynier Kontraktu i Projektant

Zamawiajgcy powoftat Inzyniera Kontraktu w celu powierzenia mu realizacji okreslonych
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
nadzoru nad realizacjg Robdt objetych Umowa.

Do uprawnien i obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu nalezeé bedzie w szczegélnosci:

a) petnienie w stosunku do Robdt wykonywanych przez Generalnego Wykonawce funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego;

b) dokonywanie czynnosci odbioru Robdt lub ich poszczegdlnych czesci;

c) nadzor nad przestrzeganiem przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
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Umowy;

d) wydawanie polecen Generalnemu Wykonawcy w zakresie nalezytej realizacji Umowy;

e) wykonywanie uprawnien kontrolnych w zakresie realizacji Umowy;

f) rozliczenie finansowe Robét realizowanych w zakresie Umowy;

g) ocena stanu faktycznego oraz wydanie rekomendacji w zakresie rozstrzygania sporéw i

roszczen zaistniatych w czasie realizacji Umowy;

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca bedzie bez zbednej zwtoki udzielat

.....

informacje dotyczace realizacji Umowy.

Zamawiajgcy przed rozpoczeciem Robdt wskaze pisemnie do Ksigzki Projektu osoby
wchodzgce w skfad personelu Inzyniera Kontraktu uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z
Generalnym Wykonawca.

Zamawiajgcy wskaze pisemnie do Ksigzki Projektu osobe Projektanta w celu powierzenia mu
realizacji okreslonych uprawnien przystugujgcych Projektantowi na podstawie przedmiotowej
Umowy oraz Prawa budowlanego, w tym wszelkie decyzje w zakresie petnienia nadzoru
autorskiego w toku realizacji Robot.

Niezaleznie od czynnosci podejmowanych w toku realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu
lub Projektanta, zadne z tych dziatan nie moze pociggad za sobg:

a) zmiany Umowy,
b) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego,
c) zwolnienia Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzania lub

odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy,

d) ztozenia samodzielnego oswiadczenia co do jakosci i odbioru czesci lub catosci Robét,
ktére na podstawie Umowy bedzie bezposrednio podstawg pfatnosci dla Generalnego
Wykonawcy,

e) zmian w Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku zmiany przez Zmawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Projektanta, Zamawiajgcy
dokona zmiany w tresci Ksigzki Projektu w tym zakresie o czym poinformuje bezzwtocznie
Generalnego Wykonawce — co nie stanowi zmiany Umowy.

§5
Podwykonawcy

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy (w tym kazdego dalszego Podwykonawcy), jego przedstawicieli lub
pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca lub Podwykonawca (w tym dalszy Podwykonawca) zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w
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zakres Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z
czescig dokumentacji, obejmujgcg roboty budowlane zlecone Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Generalnego
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Generalny Wykonawca lub Podwykonawca (w tym dalszy Podwykonawca).

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo Robdt budowlanych nie
spetnia wymagan okreslonych w Umowie, w tym w szczegélnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunkuy,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanejtermin .

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Umowy, lub terminy/harmonogram oddawania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Robét czesciami sa/jest sprzeczny z
postanowieniami  Umowy lub zatwierdzonym/uzgodnionym harmonogramem
rzeczowo—finansowym,

c) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie definiuje precyzyjnie zakresu
umowy zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub zakres ten przekracza
zakres Umowy.

d) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia
uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

e) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera postanowienia

o0 obowigzku informowania Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o saldzie ptatnosci

dla danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

robocze, od dnia przekazania takiego zgdanie przez Inzyniera Kontraktu lub

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie
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10.

11.

12.

13.

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca lub Podwykonawca, w tym dalszy Podwykonawca, Robét budowlanych
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 15 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Zamawiajacy bedzie zgtaszat przedmiotowy
sprzeciw w przypadku zidentyfikowania istotnych merytorycznie rozbieznos¢ z wczesniej
zaakceptowanym projektem umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6 powyzej, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca lub Podwykonawca (w tym dalszy Podwykonawca) przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt
netto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 podp. a), Zamawiajgcy informuje o tym Generalnego Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej,

Powyzsze postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Generalny Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Dokonujgcy zgtoszenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualne
na dzien dokonania zgtoszenia: oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 Pzp lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, w zakresie
okreslonym dokumentacjg przetargows.

Powyzsze postanowienia ust. 2 — 10 stosuje sie takze do Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt
11 tj. podmiotu, na ktdérego zasoby Generalny Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp.

Niezaleznie od powyzszych postanowiend dotyczacych zmiany Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia danej zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wg witasnego uznania, w tym ze wzgledow na
opinie wtasng o danym Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy na podstawie informacji
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14,

15.

16.

17.

18.

innych niz przekazane przez Generalnego Wykonawce, w szczegdlnosci zebrane opinie
z zakresu realizacji innych inwestycji przez danego Podwykonawce. W takim przypadku
Zamawiajgcy w terminie na akceptacje Podwykonawcy przedstawi pisemne uzasadnienie
w niniejszym zakresie, wyznaczajac Generalnemu Wykonawcy minimum 3 dniowy termin na
przedstawienie kontrargumentdw umozliwiajgcych ewentualng akceptacje Podwykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 2 dni dokona oceny informacji przedstawionych przez Generalnego
Wykonawcy i poinformuje o odrzuceniu lub akceptacji zmiany Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w zwigzku ze wszystkimi
odszkodowaniami, stratami, wydatkami (wtgcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami
prawnymi) wyniktymi z ewentualnych zgdan Podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego
opartych na art. 647 Kodeksu cywilnego i/lub opartych na art. 143c Pzp

Wraz z kazdg fakturg wystawiong w oparciu o § 11 ust 2 lit. a) Umowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oswiadczenie o dokonanych, na rzecz odpowiednio Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie ustug i dostaw, ptatnosciach wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty, ktérych terminy zaptaty przypadaja nie
pdzniej niz na dzien wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury.

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy, (w tym takze w zakresie dotyczacym
dostaw i ustug), nie wyptacono Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy catosci lub czesci
umownego wymagalnego wynagrodzenia, Generalny Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie o okolicznosciach uzasadniajacych odmowe zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawecy) lub o obnizeniu jego wysokosci.

W przypadku, gdy oswiadczenie o braku ptatnosci ztozy samodzielnie Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, przed podjeciem decyzji w zakresie bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy
umozliwi Generalnemu Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19. Zamawiajgcy wyznaczy termin zgtaszania uwag, nie krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub wedtug wtasnych decyzji, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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20.

21.

22.

23.

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o ktérej mowa powyzej
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie uprawniony
do roszczen z tego tytutu wobec Zmawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy dokona bezposrednio ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, kazda kwota
zaptacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, bedzie podlegaé potraceniu
z najblizszych ptatnosci Zamawiajagcego na rzecz Generalnego Wykonawcy lub bedzie
wyptacona z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5
Kodeksu cywilnego Iub art. 143c Pzp zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynikajagcego z Umowy
przystugujgcego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentdw i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 16 lub zalegania przez
Generalnego Wykonawce z ptatno$ciami wobec Podwykonawcdéw lub przez Podwykonawcow
wobec dalszych Podwykonawcéw. W takim przypadku Generalny Wykonawca os$wiadcza, iz
zrzeka sie od Zamawiajgcego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych ptatnosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé¢ wzgledem Podwykonawcow tylko i wytgcznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego za dane Roboty Generalnego Wykonawcy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezg zadania, o ktérych mowa we wszystkich
dokumentach sktadajacych sie na Umowe, w tym w szczegblnosci:

a) przekazanie Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy — w zakresie nieruchomosci,
co do ktdérych Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dysponowania na cele
budowlane — tj. dziatek o nr ewidencyjnych 25/2 oraz czesci dziatek 1/10, 23/98
z obrebu 5-03-09, w terminach i na zasadach okreslonych w Ksigzce Projektu;

b) przeprowadzenie odbiordw Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy;

c) informowanie Generalnego Wykonawcy o wszelkich istotnych okolicznosciach
znanych Zamawiajgcemu, majacych znaczenie dla prawidtowej realizacji Umowy;

d) zaptata wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy tytutem nalezytego wykonania
Umowy przez Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 10 i 11
Umowy;

e) udzielanie na wniosek Generalnego Wykonawcy wszelkich koniecznych umocowan i

petnomocnictw w zakresie w jakim bedg one konieczne do nalezytego wykonania
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Umowy;

Zamawiajacy bedzie wspodtpracowat z Generalnym Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
Umowy. Wspdtpraca nie oznacza jednak obowigzku przejmowania $wiadczen, ktéore —
zgodnie z Umowag obcigzajg Generalnego Wykonawce, ani tez przejmowania zakresu
odpowiedzialnosci, ktéry zgodnie z Umowg spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie ponosit koszty wszelkich mediéw dotyczgcych budynku MSN od dnia
protokolarnego przejecia tego budynku od Generalnego Wykonawcy, po wydaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla tego budynku.

§7
Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze Generalnemu Wykonawcy wszelkg dokumentacje znajdujacag sie
w posiadaniu Zamawiajgcego i/lub sporzadzong na jego rzecz w zakresie w jakim odpowiednie
dokumenty zostaty wskazane w tresci Umowy i w zakresie w jakim znajduje sie ona
w posiadaniu Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy. Dokumentacja zostata
zweryfikowana przez Inzyniera Kontraktu i odebrana przez Zamawiajgcego.

§8

Obowiazki Generalnego Wykonawcy

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezg zadania, o ktéorych mowa we wszystkich

dokumentach sktadajgcych sie na Umowe, w szczegdlnosci w OPZ i Ksigzce Projektu, ktére nie zostaty

wyraznie przydzielone Zamawiajgcemu lub innemu podmiotowi, a sg niezbedne do realizacji Umowy

w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

f)

wykonywanie przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w niniejszym dokumencie Umowy
oraz Ksigzce Projektu;

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
w zwigzku z realizacjag Umowy i utrzymanie jej w mocy zgodnie z postanowieniami § 21 niniejszego
dokumentu Umowy;

w ustalonym terminie przed przystgpieniem do realizacji Robdt Generalny Wykonawca zrealizuje
wizje lokalng wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w obiektach referencyjnych wskazanych
przez Zamawiajgcego w Czesci Il punkcie 16.1 Ksigzki Projektu. Generalny Wykonawca nie ponosi
kosztow delegacji przedstawicieli Zamawiajgcego.

uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich zgdd, pozwolen i decyzji niezbednych
do wiasciwej realizacji przedmiotu Umowy, o ile zgodnie z trescig Umowy uzyskanie takich zgdd,
pozwolen i decyzji nie lezy w gestii Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu;

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza niezbednego do realizacji
Umowy oraz wskazanego w Ksigzce Projektu,

dostawa wszelkich Materiatéw i Wyposazenia niezbednych do realizacji Umowy;
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8)

h)

j)

k)

m)

p)

wykonywanie podczas realizacji Robét zadan Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczeciem Robot na Terenie
Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ksigzce Projektu, z
uwzglednieniem obowigzku prowadzenia czesci dokumentacji rowniez w jezyku angielskim;

wdrozenie i prowadzenie przez caty okres realizacji Inwestycji, Platformy elektronicznego obiegu
dokumentéw oraz administrowania budowg zgodnie ze wskazaniami Ksigzki Projektu.

sporzgdzenie i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu kompletnego zestawu dokumentacji
powykonawczej w wersji polskiej oraz angielskiej dla Budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wskazaniami Ksigzki Projektu;

zapewnienie geodezyjnej obstugi Inwestycji, w tym w szczegdlnosci: wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Robét wraz ze sporzadzeniem i wydaniem Zamawiajagcemu
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z obowigzujgcym prawem facznie ze
zgtoszeniem zmian w zasobach geodezyjnych, a w szczegdlnosci Prawem geodezyjnym
i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, w 3 egzemplarzach, obejmujagca
caty zakres Robdt, w formie papierowe]j oraz elektronicznej (w formacie nieedytowalnym oraz
powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki techniczne w plikach: dwg). Pliki nie
mogg posiadac zabezpieczen przed wprowadzaniem zmian;

opracowanie kompletu dokumentéw niezbednych na potrzeby uzyskania Pozwolen na
uzytkowanie, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego oraz przekazanie mu prawomocnej decyzji
o Pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z Obiektéw, lub dokonanie w imieniu Zamawiajgcego
odpowiednich zgtoszen dla kazdego z Obiektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
wymogami Prawa budowlanego;

stosowanie sie do polecen i instrukcji przekazanych mu przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu w catym okresie realizacji Umowy;

na zgdanie Zamawiajgcego, lecz nie wczesniej niz po uzyskaniu Pozwolenia na uzytkowanie dla
budynku MSN, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ w catosci lub czesci ten Obiekt
Budowlany Zamawiajgcemu. W takim wypadku strony wspdlnie uzgodnig zasady takiego
udostepnienia, Generalny Wykonawca umozliwi realizacje zatozen i celéw Zamawiajgcego
zwigzanych z tym udostepnieniem: w szczegdlnosci zwigzanych z przygotowaniem wystaw,
prezentacjg Obiektu Budowlanego, aranzacjg przestrzeni. Generalny Wykonawca nie bedzie roscit
o wydtuzenie czasu lub dodatkowe koszty zwigzane z przedmiotowym udostepnieniem Obiektu;

w przypadku koniecznosci wejscia na grunt osoby trzeciej - uzyskanie pisemnej zgody witascicieli
nieruchomosci na wejscie na nieruchomos¢ oraz po zakonczeniu Robét przywrdcenie na wtasny
koszt nieruchomosci do stanu pierwotnego lub do stanu wynikajgcego z Dokumentacji
Projektowej;

naprawienie na witasny koszt wszelkich szkdéd wyrzadzonych dziataniem lub zaniechaniem
Generalnego Wykonawcy lub podmiotéw, za pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy
i zwolnienie z odpowiedzialnosci w tym zakresie Zamawiajgcego;
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a)

t)

wykonanie w zakresie dziataii zapobiegawczych i monitoringowych wymagan Planu Zarzadzania
Srodowiskiem w zakresie dziatan realizowanych przez Wykonawce wraz z ich dokumentowaniem
i raportowaniem;

zapewnienie i sprawowanie w toku realizacji Umowy Nadzoru archeologicznego i zadan z zakresu
ochrony zabytkéw oraz zapewnienie specjalistow ds. sSrodowiskowych — na zasadach okreslonych
w Ksigzce Projektu;

zabezpieczenie i usuniecie niewybuchdw, niewypatdéw i innych substancji niebezpiecznych
ujawnionych na Terenie Budowy — na zasadach okreslonych w Ksigzce Projektu;

do prowadzenia gospodarki odpadami z poszanowaniem ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z pdzn. zm.) oraz ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia
27.04.2001 r. (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 519 z pdin. zm.) oraz odpowiednich przepisow
wykonawczych.

§9
Terminy wykonania Umowy

Termin wykonania catosci Robot wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na uzytkowanie,
uzyskaniem Odbioru Catosciowego oraz pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie
Strony ustalajg na 36 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do dochowania termindw realizacji tzw. ,Kamieni
Milowych” — zaréwno Kamieni Milowych Czesciowych, jak i realizacji Obiektow Budowlanych,
precyzyjnie okreslonych w Ksigzce Projektu, ktére znajdg sie rdwniez w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym przygotowanym przez Generalnego Wykonawce.

a) Kamienie Milowe CzeSciowe
i. Zakonczenie robdt palowych
ii. Wykonanie stanu ,,0”

iii. Wykonanie konstrukcji gtdwnej budynku i stropodachu zelbetowego po rozszalowaniu
(MSN)

iv. Zakonczenie przebudowy RPZ Patac i przekazanie/oddanie do innogy
v. Wykonanie fasady betonowej MSN
vi. Wykonanie wszystkich elementéw z betonu architektonicznego
vii. Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie MSN
viii. Podpisanie protokotu odbioru koricowego budynku MSN — bez usterek
b) Zakonczenie robét i Odbiory Koricowe Obiektéw Budowlanych:

ix. Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z przebudowa stacji RPZ ,Pafac”,
zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej oraz przytaczem elektroenergetycznym
(opracowanie nr 1.0)

x. Likwidacja stupéw oswietlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie (opracowanie nr 3.0)
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xi. Przebudowa przewodu wodociggowego DN250mm w zwigzku z budowg Muzeum Sztuki
Nowoczesnej Warszawa Srédmiescie (opracowanie nr 4.0)

xii. Przebudowa zjazdu z ul. Marszatkowskiej na ul. Ztotg (opracowanie nr 15.0) oraz
odwodnienie wijazdu z ul. Ztotej pod ul. Marszatkowskg — przesuniecie wpustéw
drogowych (opracowanie nr 15.A)

xiii. Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym budynkiem
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad (opracowanie nr 16.0)

xiv. Przytacze sieci cieplnej (opracowanie nr 9.0) oraz likwidacja kolizji istniejgcej instalacji
zewnetrznej wodociggowej z projektowang komorg potgczeniowy sieci cieplnej
(opracowanie nr 9.A)

xv. Przytacze wodociggowe (opracowanie nr 11.0)

xvi. Przyfacze telekomunikacyjne (opracowanie nr 12.0)

xvii. Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej (opracowanie nr 13.1) oraz przytacze
kanalizacji ogélnosptawnej (opracowanie nr 13.2)

xviii. Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu chodnika oraz likwidacji skrzyzowania
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszatkowskiej (opracowanie nr 17.0)

xix. Przytacze telekomunikacyjne Teatru TR (opracowanie nr 6.0)

3. Termin realizacji Kamieni Milowych zostanie uznany za zachowany, jezeli wykonawca uzyska
pozytywny Odbidr Czesciowy Elementdéw Skoriczonych bez usterek (dla wszystkich elementow
skoniczonych wchodzacych w sktad kazdego z Kamieni Milowych wskazanych w lit. a powyzszego
ustepu) oraz pozytywny Koricowy Odbiér Obiektu Budowlanego bez usterek (dla roboét wskazanych
w lit. b powyzszego ustepu)

4. W terminie na wykonanie cato$ci Umowy okreslonym powyzej Generalny Wykonaweca zrealizuje

wszystkie roboty budowlane, uzyska niezbedne pozwolenia i dokona wymaganych zgtoszen

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i dostarczy wszystkie elementy Wyposazenia dla

tych Obiektéw, dla ktdrych jest wymagane, a takze usunie wszelkie istotne usterki i wady

wskazane w toku postepowania odbiorowego, co zostanie potwierdzone wydaniem przez

Zamawiajgcego protokotem odbioru koricowego dla poszczegdlnych ObiektéwW-terminie-na

§10

Wynagrodzenie
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Za wykonane Roboty Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe wg stawek okreslonych w Ofercie Generalnego Wykonawcy, za wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy, na kwote

w wysokosci netto zt (stownie: ztotych)
wraz z 23 % VAT w wysokosci zt (stownie: ztotych),

co facznie stanowi kwote  brutto  w wysokosci zt  (stownie:
ztotych).

Dla poszczegdlnych Obiektéw Budowlanych wynagrodzenie ryczattowe na podstawie
Zestawienia Cen Ryczattowych wynosi:

a) Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej (dalej MSN) (opracowanie nr 1.0), w tym:
Przebudowa stacji RPZ , Patac”, Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej, Przytgcze
elektroenergetyczne :

[N =Y o OO ST zt (stowni€ e )
Podatek Vat: ..o zt (stownie ..o )
BrUtto: cuveeieeeeeeertetee et zt (stownie:....oooiciceceeiceer, )
b) Likwidacja stupdw oswietlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie (opracowanie nr
3.0).
NELEO: cveeviceeeeeeeeerecterteee e et e zt (stownie:...ueoeciceceeer, )
Podatek Vat: ... zt (stownie ..o, )
Brutto: ceeveeece e e zt (stownie: e )
c) Przebudowa przewodu wodociggowego DN250 mm w zwigzku z budowg Muzeum

Sztuki Nowoczesnej Warszawa Srédmiescie (opracowanie nr 4.0):

NELLO: oo e zt (stowni€ e )
Podatek Vat: .....cueceeieeecece e zt (stownie:...ueoeeecececeeei, )
Brutto: cveveee e e zt (stownie: e )
d) Przebudowa zjazdu z ul. Marszatkowskiej na ul. Ztotg (opracowanie nr 15.0) oraz

odwodnienie wjazdu z ul. Ztotej pod ul. Marszatkowskg — przesuniecie wpustow
drogowych (opracowanie nr 15.A):

NELEO: oottt et e zt (stownie:....eoeciceiceer, )
Podatek Vat: ... zt (stownie:...ueeeeececeee, )
Brutto: cocveeece et s s zt (stownie: e )

e) Przebudowa kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym
budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad (opracowanie nr
16.0):
NN 4 o LU zt (stownie:...eeiiceceer )
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f)

g)

h)

NELEO: cveeveieeeeeeerectcteee e e e zt (stownie:...eeeciceieer, )
Podatek Vat: ..o zt (sfowni€ .. )
Brutto: vttt zt (stownie....eoiiciceiicer )

NELLO: oo e zt (stownie e )
Podatek Vat: .......cueceeeeeeceeececececeeerevveveaen zt (stownie:...ueeeecececee, )
Brutto: cveveee ettt s s zt (stownie: e )

Tymczasowe przytgcze wodociggowo-kanalizacyjne do placu budowy zlokalizowanego
na pl. Defilad w Warszawie, na cele budowy budynkéw MSN i TR (opracowanie nr
20.0):

NELLO: oo zt (stownie:.....cvevvvececeereeceeas )
Podatek Vat: ... 2t (stowni€:...uceeereeeeeeecne, )
Brutto: et s P40 (3 {017V oY1= SO )

Przytacze sieci cieplnej (opracowanie nr 9.0) oraz likwidacja kolizji istniejgcej instalacji
zewnetrznej wodociggowej z projektowang komorg pofaczeniowg sieci cieplnej
(opracowanie nr 9.A):

NELLO: oo zt (stowni€:....ccvcvieececeereeceaa, )
Podatek Vat: .....cueeeeveeeevececeeeceeeeevevvenenen Zt (stowni€:...uevereeeeeeeceee )
Brutto: cveveeece e st e P40 (3 {017V (1T SO )

NETLO: oottt et e zt (stowni€:...cecececeeeeeei, )
Podatek Vat: ..., zt (stfownie:....oceveeeeeeecece )
Brutto: et e zt (stownie: ..o, )

NETLO: vttt et et eanns zt (Stowni€:...cuecececeeeeererenans )
Podatek Vat: ... zt (stowni€:....covvee e )
BruttO: cveeeeece ettt et e zt (stowni€:...ceceecececeeeeiene )

Przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej (opracowanie nr 13.1) oraz przytacze
kanalizacji ogélnosptawnej (opracowanie nr 13.2):
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m) Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu chodnika oraz likwidacji skrzyzowania
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszatkowskiej (opracowanie nr 17.0):

NELLO: oo e zt (stowni€ ..o, )
Podatek Vat: .......cueeeeeeeeieereceeeeeeeeevevveeaen 2t (stowni€:...ucvereeeeeeecrne, )
Brutto: et s P40 (3 {017V (T[T )
n) Przytacze telekomunikacyjne Teatru TR w zakresie dziatki nr 25/2 (opracowanie nr 6.0):
NEEEO: cveeveieeeieeereceteeeeere et et eerens zt (stownie:..ucveeeeecece e, )
Podatek Vat: ... s zt (stownie:.....ccveeeeeveeieeces )
Brutto: cveveeece e e zt (stownie .., )

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Umowy, w tym rowniez wszelkie koszty
towarzyszace np. zwigzane z urzgdzeniem Terenu Budowy i jego likwidacjg po zakonczeniu
Robét, doprowadzeniem niezbednych medidw oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem
warunkéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie wykonywania Robét,
wywozem i utylizacjg materiatdow z rozbidrki nienadajgcych sie do powtdrnego uzycia, koszty
ustug saperskich i archeologicznych koszty przeglagdéw gwarancyjnych, wszystkie inne,
niewymienione wyzej koszty ogélne budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostato okreslone w formularzu ofertowym
Generalnego Wykonawcy na podstawie Wykazu Cen Ryczattowych. Generalny Wykonawca po
podpisaniu Umowy dokona rozbicia Wykazu Cen Ryczattowych na Elementy Skorhczone
zgodnie z Ksigzka Projektu, okreslajac ich jednostkowa warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego
za ich wykonanie. Okres$lone wartosci elementéw skoriczonych okreslonych przez Wykonawce
nie beda podlegaty zmianom przez caty okres realizacji Umowy i bedg podstawg do ptatnosci
czesSciowych. Zaakceptowane wartosci okreslone dla kazdego z elementéw skorczonych sg
podstawg dla harmonogramu rzeczowo-finansowego sktadanego zgodnie z Ksigzkg Projektu.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Generalny Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci narzecz osdb trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Warunki ptatnosci

Zaptata wynagrodzenia nastgpi, w pfatnosciach czesciowych oraz ptatnoscig koricowa, w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
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2. Rozliczenia finansowe za wykonane Roboty bedg sie odbywaty niezaleznie dla poszczegélnych
Obiektéw w nastepujgcy sposob:

a) na podstawie faktur Generalnego Wykonawcy za wykonane Roboty, wystawianych nie
czesciej niz raz w miesigcu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci zgodnie
z nalezycie sporzadzonymi protokotami odbioréw czesciowych podpisanych przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 80% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 10 ust 2 Umowy dla kazdego elementu skonczonego, wchodzgcego
w skfad danego Obiektu Budowlanego;

b) czes$¢, 10 %, naleznego wynagrodzenia dla poszczegdlnych elementéw skonczonych
wchodzgcych w sktad Obiektéw Budowlanych, okreslonych w harmonogramie, zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyptaci tg cze$s¢ wynagrodzenia na
podstawie faktury, po przeprowadzeniu Odbioru Koricowego danego Obiektu
Budowlanego oraz po wykonaniu robét wskazanych w § 9 ust. 2 lit. a i uzyskaniu
odbioru/potwierdzenia ich wykonania od Zamawiajgcego.

¢) pozostata cze$¢ w wysokoscilO %, naleznego wynagrodzenia z kazdej wystawionej faktury
dla poszczegdlnych elementéw skonczonych wchodzgcych w sktad Obiektéw Budowlanych
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyptaci tg czesé¢ wynagrodzenia
po przeprowadzeniu odbioru catosciowego zgodnie z Ksigzkg Projektu, na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Catosciowego.

3. W czasie realizacji Robét Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci czesciej niz raz w miesigcu.
Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przediozenia Zamawiajagcemu faktury po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci oddzielnie dla kazdego
Obiektu Budowlanego wraz z zestawieniem odbioréw czesciowych potwierdzajgcym naleing
Generalnemu Wykonawcy warto$¢. Na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy
Zamawiajgcy moze dokonac ptatnosci czesciej niz raz w miesigcu.

4. Zadzien ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. Zapfata faktury nastgpi na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze.

6—W _przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych wprowadzenia zmiany dotyczgcych

planowanych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy okres$lonych w tresci zatwierdzonego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo maksymalnie do 3

miesiecznego okresu na akceptacje takiej zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile

zZmiana dotyczy przesuniecia ptatnosci pomiedzy poszczegdlnymi latami budzetowymi. Natomiast

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonywane w obrebie jednego roku

kalendarzowego bedg podlegaty akceptacji w terminie 30 dni. W _czasie dokonywania zmiany

ptatnosci beda realizowane w sposéb okres$lony w dotychczasowym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, niezaleznie od wykonanych ilosci odbiorow czesciowych. Generalny Wykonawca

planujac finansowanie oraz realizacje robdt winien uwzgledni¢ przedmiotowe ryzyko opdznien w

ptatnosciach w_przypadku takiej zmiany. Generalny Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z

ewentualnych roszczen z tytutu przedmiotowego ryzyka. Zmiana Harmonogramu mozliwa jest

wytgcznie w trybie przewidzianym dla zmiany Umowy. Kazdorazowo Zamawiajgcy ma prawo

zgtosi¢ zastrzezenia do przedstawionego harmonogramu i nie zgodzi¢ sie na jego zmiane. W
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6. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Generalnemu

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego w czesci Roboty budowlane jest przedstawienie
os$wiadczenia Podwykonawcow oraz dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego Robot
budowlanych.

&.7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego dla ptatnosci koricowej wystawienia Protokotu Odbioru

Catosciowego, jest przedtozenie oswiadczenia koricowego Generalnego Wykonawcy wraz
z oswiadczeniami kofcowymi wszystkich biorgcych udziat w realizacji Umowy Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na ich rzecz nie tylko wymagalnych, ale
wszystkich swiadczen z tytutu wynagrodzenia zwigzanego z realizacjay Umowy. Oswiadczenia
koncowe Podwykonawcédw majg by¢ wystawione na dzien ztozenia faktury korcowej
u Zamawiajgcego.

9.8. W przypadku nieprzedstawienia dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej,

Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

10:9. W przypadku, gdy realizowane ptatnosci nie pokryjg wartosci ryczattowej wskazanej dla

danego Obiektu Budowlanego w ofercie, Zamawiajgcy wraz z ptatnoscig koricowg po wystawieniu
Protokotu Odbioru Catosciowego wyptaci odpowiednie wynagrodzenie nalezne Generalnemu
Wykonawcy.

§12
Gwarancja jakosci

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci zgodnie z Umowg Gwarancyjng
( zatacznik nr 3 do Umowy) na wykonany przedmiot Umowy, to jest catosé¢ wykonanych Robdt,
w tym na dostarczone i zainstalowane Wyposazenie w szczegdlnosci:.

a) Okres gwarancji w stosunku do Robét w zakresie takich elementow jak:
i Konstrukcja nosna;

ii. Elementy betonowe ($ciany wewnetrzne, schody);

iii. Przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne, dach);

2246
Istotne Postanowienia Umowy ,,Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej”



iv. Elewacja betonowsa;
v. Elementy mocujgce fasade

wchodzacych w zakres kazdego z Obiektéw Budowlanych rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego tj. podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Koricowego bez usterek dla
danego Obiektu Budowlanego zgodnie z Umowa i konczy po 10 latach od tej daty.

b) Okres gwarancji w stosunku do Robdt w zakresie elementdw Robdt nie wymienionych
w pkt a) wchodzacych w zakres kazdego z Obiektéw Budowlanych rozpoczyna sie z dniem
odbioru koncowego tj. podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Koricowego dla
danego Obiektu Budowlanego zgodnie zUmowa i koriczy po 5 latach od tej daty.

C) Okres gwarancji w stosunku do Wyposazenia wchodzacych w zakres kazdego z Obiektéw

Budowlanych rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru

Koricowego dla danego Obiektu Budowlanego zgodnie zUmowa i koriczy sie po.... /zgodnie

z ofertg/ ... (od 36 miesiecy do 72 miesiecy) od tej daty.Okres-gwarancii-w-stosunku-do

Jezeli wystgpienie wady lub usterki, w tym jej usuwanie, spowoduje koniecznos¢ wytaczenia czesci
przedmiotu Umowy z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej czesci ulegnie przedtuzeniu
o czas takiej przerwy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce Wyposazenia, Materiatéw lub

Robét, z ktérych Generalny Wykonawca korzysta, przewidujg dtuzszy okres gwarancji, niz

gwarancja okreslona powyzej, to w takiej sytuacji Generalny Wykonawca przeniesie
nieodptatnie uprawnienia z takich gwarancji na rzecz Zamawiajgcego.dezeli-warunki-gwaraneji

a alone a a\ aVdaVa an ao ALCQ AALDO an \Vi ' O\A/ a

W ramach udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca gwarantuje, ze:

a) dokumentacja wykonana przez Generalnego Wykonawce w toku realizacji Robdt jest
kompletna oraz wolna od wad,

b) dostarczone przez niego Wyposazenie jest fabrycznie nowe, pod kazdym wzgledem zgodne
zUmowa i wszelkimi normami znajdujgcymi zastosowanie, wolne od brakéw jakosciowych
i ilosciowych oraz zapewnia bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie,

c) dostarczone i wykorzystane w czasie realizacji Umowy, Materiaty sg dobrane zgodnie
zUmowg,

d) przedmiot Umowy zostat wykonany w zgodzie z Umowg, zasadami wiedzy technicznej
i polskimi przepisami regulujgcymi sposdb realizacji Inwestycji,

Gwarancjg objeta jest catos¢ Robdt wykonanych na podstawie Umowa, bez wzgledu na to, czy
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10.

11.

zostaty wykonane bezposrednio przez Generalnego Wykonawce czy osoby trzecie, ktdrymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy.

Prowadzenie serwisu gwarancyjnego bedzie obejmowaé naprawe, badz wymiane wadliwych
elementéw, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Wyposazenia
nalezy za trzecim razem wymieni¢ go na nowy.

Zakres obstugi Gwarancyjnej musi réwniez zapewnic ciggto$¢ utrzymania gwarancji udzielonej
przez sprzedawce lub producenta zainstalowanego Wyposazenia (w tym maszyn, urzadzen,
systemow, instalacji i elementdw wyposazenia), przez co rozumie sie koniecznos$¢ zawarcia przez
Gwaranta w wymaganych sytuacjach, w szczegdélnosci w przypadkach okreslonych odpowiednimi
przepisami prawa, stosownych umoéw serwisowych lub konserwacyjnych z producentami
wyposazenia (maszyn, urzgdzen, systemow, instalacji i elementow wyposazenia) i przedtozenia ich
Zamawiajgcemu w dniu przejecia niniejszych warunkéw Gwaranciji.

W okresie gwarancji Generalny Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia, na zasadach okreslonych w Umowie Gwarancji usunie usterki lub wady oraz inne
uszkodzenia bedgce konsekwencjg zaistniatych wad lub usterek na koszt wtasny — o ile nie nastgpia
inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie przystgpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki
w wymaganym lub ustalonym terminie — zgodnie z Umowg Gwarancyjng, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo bez zgody sadu usungc¢ wade lub usterke oraz inne szkody z nich wynikajgce we wtasnym
zakresie na ryzyko i koszt Generalnego Wykonawcy.

W przypadku, gdy w czasie trwania okresu Gwarancji Zamawiajacy przekaze dany Obiekt
Budowlany innemu uzytkownikowi, Zamawiajgcy dokona cesji obowigzkdw Generalnego
Wykonawcy wzgledem tego Obiektu Budowlanego na rzecz uzytkownika. Generalny Wykonawca
wyrazi zgode na taka cesje i zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
Gwarancyjnej na rzecz danego uzytkownika przekazanego Obiektu Budowlanego.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, niniejsza gwarancja jakosci
obowigzuje w zakresie wykonanych i odebranych Robét, Wyposazenia. W takim przypadku
okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu dla wykonanych i odebranych
Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

§13
Rekojmia

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu Gwarancji nie ograniczajg jego uprawnien z tytutu
Rekojmi, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za istnienie wady, takze uprawnien odszkodowawczych Zamawiajgcego.

Okres rekojmi w stosunku do Robot oraz Wyposazenia, wchodzacych w zakres catosci przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie z dniem odbioru catosci Robdt tj. podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Catosciowego zgodnie z Umowg i koriczy sie po 10 latach od tej daty.
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Jezeli wystgpienie wady lub usterki, w tym jej usuwanie, spowoduje koniecznos¢ wytaczenia
danego elementu Umowy z eksploatacji, okres Rekojmi dla takiego elementu Umowy ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas takiej przerwy.

W okresie Rekojmi Generalny Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgtoszeniu upadtosci, ogtoszeniu likwidacji lub
zawieszeniu dziatalnosci. Niezawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen —
o ile uniemozliwi lub utrudni Zamawiajgcemu dochodzenie swych uprawnien z tytutu Rekojmi -
spowoduije przepadek czesci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przeznaczonego na
pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Rekojmia obowigzuje w

zakresie wykonanych i odebranych Robdét, Wyposazenia, a Generalny Wykonawca nie moze

sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci z tytutu Rekojmi powotujgc sie na ingerencje podmiotéw

trzecich w wykonane przez niego Roboty. W takim przypadku okres rekojmi rozpoczyna

bieg od dnia podpisania protokotu odbioru Robét zgodnie z postanowieniami Umowy W-razie

§14

Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci odszkodowawczej za dziatania i zaniechania
spowodowane okolicznosciami sity wyzszej, to jest okolicznosciami o charakterze
zewnetrznym, zaistniatymi po zawarciu Umowy, a ktére nie byty i nie mogty byc¢ rozsadnie rzecz
bioragc przewidziane, ani ktérym, badz ktorych nastepstwom, nie mozna byto zapobiec. Strajki
pracownikéw Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw nie bedg uwazane za
okolicznosci sity wyzszej. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne nie bedg traktowane
jako okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie swiadczenia ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej
ma charakter przejsciowy, termin spetnienia tego S$wiadczenia, terminu okreslonego
w Umowie, ktéry ma bezposredni wptyw na realizacje robdt przedtuza sie o czas, w jakim
Swiadczenie nie mogto by¢ wykonywane z powodu sity wyzsze;j.

Strona, ktérej swiadczenie nie moze by¢ wykonywane z powodu okolicznosci sity wyiszej,
zobowigzana jest do przedsiewziecia wszelkich — w rozsadnych granicach — srodkéw dla
przeciwdziatania szkodzie spowodowanej przez te okolicznosci.

Strona, ktéra nie wykonuje swego swiadczenia z powodu okolicznosci sity wyzszej, nie moze
domagac sie Swiadczenia wzajemnego, a jezeli je juz otrzymata, zobowigzana jest do jego
zwrotu.
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§15
Personel

Generalny Wykonawca zapewni caty niezbedny specjalistyczny personel celem wykonania
swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w szczegdlnosci wymagany w Ksigzce Projektu
oraz wskazany w Ofercie. Personel Generalnego Wykonawcy bedzie posiadat odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie, z uwzglednieniem powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa i postanowien Ksigzki Projektu w tym zakresie.

Generalny Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Ofercie, zapewni
prowadzenie przez osoby wskazane w ramach realizacji Robdt czynnosci powierzonych im
zgodnie z Ofertg Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewnieni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Generalnego
Wykonawce do realizacji Umowy posiadaty wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a takze, aby byty one wyposazone w wymagane sSrodki
ochrony osobistej, w tym hetmy, ubrania ochronne jak rowniez odpowiednie narzedzia, o ile jest to
wymagane przepisami prawa.

Dni i godziny pracy personelu Generalnego Wykonawcy beda zgodne z postanowieniami
Ksigzki Projektu oraz z obowigzujagcym prawem, z uwzglednieniem potrzeb Zamawiajgcego
i harmonogramem realizacji Robdt. Wykonaweca o ile zajdzie taka potrzeba, ma obowigzek
dostosowania godzin pracy personelu ze wzgledu na kalendarz imprez i wydarzen
realizowanych na terenach sasiadujgcych z Terenem Budowy. Inzynier poinformuje
Generalnego Wykonawce o takich okolicznosciach w terminie umozliwiajagcym dokonanie
zmian w organizacji pracy personelu oraz realizacji Robot. Generalny Wykonawca nie bedzie
sie powotywat na utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wnikajgce z tej okolicznosci.

Generalny Wykonawca nie moze wprowadzaé zmian w skfadzie personelu wskazanego
w Ofercie Generalnego Wykonawcy bez uzyskania wczesdniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek osoby w Ofercie
Generalnego Wykonawcy, proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej kwalifikacje
i doswiadczenie okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Kazdorazowo zmiana taka bedzie wymagac uzasadnienia przez Generalnego Wykonawce.
Zamawiajgcy ma w szczegdlnosci prawo odmowi¢ zgody na zmiane w sytuacji gdy
dotychczasowe doswiadczenie danego cztonka zespotu Generalnego Wykonawcy uzyskane
w stosunku do Robét ma istotne znaczenie dla ich dalszej nalezytej realizacji ze wzgledu na ich
ciggtos¢ i charakter, a takze w sytuacjach gdy zmiana w skfadzie zespotu Generalnego
Wykonawcy bytaby podyktowana wytgcznie czynnikami nieobiektywnymi, w tym przyktadowo
przeniesieniem danego cztonka zespotu Generalnego Wykonawcy na inne zadanie
inwestycyjne. Zamawiajacy zastrzega sobie takze mozliwos$¢ odrzucenia danej kandydatury ze
wzgleddw na opinie wtasng o danym kandydacie na podstawie informacji innych niz przekazane
przez Generalnego Wykonawce, w szczegélnosci zebrane opinie z zakresu realizacji innych
inwestycji przez dana osobe. W takim przypadku Zamawiajgcy w terminie na akceptacje
zmiany przedstawi pisemne uzasadnienie w niniejszym zakresie, wyznaczajgc Generalnemu
Wykonawcy minimum 3 dniowy termin na przedstawienie kontrargumentédw umozliwiajacych
ewentualng akceptacje wskazanej osoby na dang funkcje. Zamawiajacy w terminie 2 dni
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dokona oceny informacji przedstawionych przez Generalnego Wykonawcy i poinformuje
o odrzuceniu lub akceptacji proponowanej zmiany personelu.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku o zmiane personelu wraz
z dokumentacja jednoznacznie potwierdzajgcy, ze proponowana osoba posiada wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, zaakceptuje lub odrzuci wniosek, przedstawiajgc w tym zakresie
opinie na pismie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zaproponowaé w terminie 15 dni
od dnia, kiedy Generalny Wykonawca zdobyt wiedze co do ponizszych okolicznosci, zastepstwo
w stosunku do personelu wskazanego w Ofercie Generalnego Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku,
b) utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

c) jezeli zastepstwo jest konieczne z innych przyczyn, niz wymienione w pkt a) lub b)
powyzej.

Zamawiajgcy w terminie 15 dni od dnia ztozenia wniosku o zmiane personelu na podstawie
ust. 8 powyzej wraz z dokumentacjg jednoznacznie potwierdzajgca, ze proponowana osoba
posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zaakceptuje Ilub odrzuci wniosek,
przedstawiajgc w tym zakresie opinie na piSmie. Na czas akceptacji przez Zamawiajacego
przedmiotowej zmiany personelu, lecz na okres nie dfuiszy niz 1 miesigc, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do realizacji personel tymczasowy. Wszelkie ryzyka
zwigzane z brakiem personelu o wymaganych kwalifikacjach ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z uzasadnionym wnioskiem na piSmie o zmiane ktérejkolwiek
osoby z personelu Generalnego Wykonawcy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Generalny Wykonawca
jest zobowigzany dokonac zmiany personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od ztozenia wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest w kazdym czasie uprawniony do zazadania od Generalnego Wykonawcy
przedstawienia dokumentdw potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
cztonkéw zespotu Generalnego Wykonawcy zaangazowanych przy realizacji Robot. Generalny
Wykonawca przedtozy odpowiednie dokumenty w terminie do 14 dni od przekazania zgdania.
W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie bedzie w stanie wykaza¢ odpowiednich
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla danego cztonka zespotu Generalnego
Wykonawcy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zazgdania odpowiedniego zastepstwa
w postaci osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy
badz innego cztonka personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Generalnego Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy.

Zmiana personelu Wykonawcy na zasadach okreslonych powyzej nie stanowi zmiany Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, ze odpowiednio Generalny Wykonawca,
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Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [t.j. Dz. U.z 2016 r. poz.1666 z pdzn.
zm.] (w dalszej tresci Umowy: Kp) osoby lub bedzie sie postugiwat osobami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace, wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu
zamowienia:

a) obstugi administracyjno- biurowej budowy;

b) przygotowania terenu budowy - w tym, usuniecie drzew, pni i krzewéw oraz
zabezpieczenie drzew;

c) roboty rozbidrkowe;

d) roboty ziemne, wykonywanie wykopow i nasypdw (reczne i mechaniczne);

e) roboty w zakresie wykonywania Robdt konstrukcyjnych;

f) roboty w zakresie wykonywania Robét sieci i instalacji sanitarnych;

g) roboty w zakresie wykonywania Robét elektrycznych, elektroenergetycznych;

h) roboty w zakresie wykonywania Robdt zwigzanych z automatykg i instalacjami
niskopradowymi;

i) roboty w zakresie wykonywania Robét drogowych;
j) roboty w zakresie wykonywania Robét wykonczeniowo montazowych;

k) roboty w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, w zakresie zieleni, Sciezek,
ogrodzenia;

) roboty w zakresie wykonywania w zakresie oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego;

Generalny Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania Robét oraz wraz z kazdym
z Raportow Miesiecznych - sktada na pismie oswiadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez
Generalnego Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kp oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14
powyzej.

Wraz z oswiadczeniem o ktérym mowa powyzej Generalny Wykonawca sktada oswiadczenie
w zakresie 0séb zatrudnionych na podstawie umoéw o prace pozwalajacy zidentyfikowac liczbe
0s6b zatrudnionych, ze wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia
z przyporzadkowaniem do wykonywania poszczegélnych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14
powyzej.

W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy odnosnie spetniania przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 14 powyzej,
w ramach ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1.

a)

b)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14
powyzej,

7zadania ztozenia dodatkowego oswiadczenia Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, ktére
to oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, czy objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

zadania przedstawienia dowoddéw, w tym w postaci poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii dokumentéw np. umoéw o prace, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego oraz dokonywania oceny przedstawionych
dowoddw; przy czym dokumenty przedktadane jako dowody, w tym w szczegdlnosci
kopie umoéw o prace, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych [t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922].

§16

Kary umowne

Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

za opdznienie w zakonczeniu realizacji Umowy (ktéregokolwiek z Obiektdw) w stosunku

do terminu okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy, w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 2 Umowy za realizacie danego Obiektu

Budowlanego, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu zakoriczenia
realizacji okreslonych w Ksigzce Projektuza-epézhienie-wzakedczeniu—realizacii-Umowy

za opdznienie w zakonczeniu realizacji czesci Roboét ,, Kamieni Milowych” w terminach

wskazanych w Umowie - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust.
1 Umowy za kazdy rozpoczety dzie opdznienia w stosunku do terminéw realizacji,
o ktérych mowa w Umowie. W przypadku pdzniejszego naliczenia kar za opdznienie
w zakresie danego Obiektu Budowlanego o ktérych mowa w pkt a) powyzej, Zmawiajacy
zaliczy przedmiotowe kary dotyczace ,, Kamieni Milowych” na ich poczet;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

w przypadku nieterminowego przedtozenia do Inzyniera Kontraktu harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla kazdego z Obiektéw, o ktorych mowa w Ksigzce Projektu albo
w razie braku uzyskania przez Generalnego Wykonawce zatwierdzenia Zamawiajgcego dla
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wynikajgcym z Ksigzki Projektu —
w wysokosci 5000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety dzienn opdznienia,
oddzielnie dla kazdego Obiektu;

w przypadku nieterminowego wdrozenia lub zawieszenia dziatalnosci Platformy
elektronicznej spetniajgcej wymogi Ksigzki Projektu - w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy
ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

w przypadku nieprawidtowej lub nieterminowej (z opdznieniem wiekszym niz 12 h od
wydania danego dokumentu) aktualizacji bazy dokumentéw Platformy elektronicznej —
w wysokosci 300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy rozpoczety dzier opdznienia - za kazdy
dokument;

w przypadku nieterminowego przedtozenia Raportu Miesiecznego, o ktérym mowa
w Ksigzce Projektu w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia — za kazdy przypadek;

w przypadku nieterminowego przedtozenia Raportu Interwencyjnego, o ktérym mowa
w Ksigzce Projektu w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia — za kazdy przypadek;

w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz zgtoszonym Podwykonawcom w zakresie ustug i dostaw,
w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia - za
kazdy przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 5
w wysokosci 20000,00 zt (dwadziescia tysiecy ztotych) - za kazdy przypadek
nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany;

w przypadku nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy o ktérej mowa w § 5, w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych), za kazdy
dzien rozpoczety opdznienia - za kazdy przypadek;

w przypadku opdznienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty Podwykonawcy w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych), za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia — za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na umowe o prace (przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce) oséb realizujgcych prace
wskazane w Umowie w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdg osobe
w kazdym miesigcu, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak natozona moze by¢ wyfacznie
jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;
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m) w przypadku nieterminowego zawarcia ktdrejkolwiek zumdw ubezpieczenia wymaganych
zgodnie z § 21 Umowy, nieterminowego przedtuzenia takich umdw, nieterminowego
przedtozenia kopii umowy ubezpieczenia lub nieterminowego przedtozenia dowoddéw
opfaty wymaganych sktadek za te ubezpieczenia - w wysokosci 20 000,00 zt (dwadziescia
tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia — za kazdy przypadek;

n) w razie wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy;

0) za opdznienie w usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru koricowego danego
Obiektu Budowlanego, Generalny Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dziern opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w protokole odbioru. W przypadku gdy opdznienie
przekroczy 14 dni, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy kolejny rozpoczety dzien
opdznienia;

p) za opdznienie w wykonaniu czynnosci w ramach gwarancji, w stosunku do ktéregos
z termindw okreslonych w postanowieniach Umowy Gwarancyjnej, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

g) w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie z procedurami wynikajgcymi z

Umowy, Ksigzki Projektu lub Oferty, w wysokosci 0,01%  wynagrodzenia netto

wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za kazdy ujawniony przypadek

W _pozostatym zakresie Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmianw

r) za naruszenie zasad okreslonych w Ksigzce Projektu dotyczacych zasad BHP i organizacji
robét w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy ujawniony przypadek.

Zaptata kar umownych nastgpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od wezwania.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia naleznego Generalnego
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Zamawiajacy ustala gérny limit kar okreslonych powyzej na 25% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 niniejszego dokumentu umowy.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w Umowie Stronom przystuguje prawo do

dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci szkod

faktycznie poniesionych w zwigzku z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
UmowvNiezalesnieod kar urmownveh-okee . . .
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Na potrzeby nalezytego wykonania Umowy, Generalny Wykonawca ustanowit Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy, na kwote [ ] PLN stanowiacg 10% ceny brutto

podanej w Ofercie Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu 100% Zabezpieczenia Wykonania w jednej
z form okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

W przypadku ztozenia przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie pienieznej, Zamawiajgcy przechowuje pienigdze na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.

W przypadku ztozenia przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub poreczen, Zabezpieczenie Wykonania jest nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego. Koszty zwigzane
z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne
w 100% do trzydziestu dni po dniu dokonaniu odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca zapewnia, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne
w 30% do pietnastu dni od wygasniecia Rekojmi zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2
niniejszego dokumentu umowy.

Jezeli postanowienia Zabezpieczenia Wykonania wskazujg date jego catkowitego Iub
czeSciowego wygasniecia, a Generalny Wykonawca odpowiednio nie zdota uzyska¢ prawa do
wystawienia protokotu odbioru koricowego lub nie wygasnie okres rekojmi w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date takiego catkowitego Iub czesciowego wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajgcy zwrdci Generalnemu Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania
protokotu odbioru catosciowego;

b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania nie pdzniej niz w 15 dniu od dnia wygasniecia okresu,
na jaki zostata udzielona Rekojmia zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.

§18

Odstgpienie od Umowy
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Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Generalny Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Umowy przez 30
dni od daty przekazania Terenu Budowy albo z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje
Umowy i przerwa trwa dfuzej niz 30 dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, wzywajacego Generalnego Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia
realizacji Umowy albo podjecia na nowo realizacji Umowy;

Generalny Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy,
Ksigzki Projektu, Oferty lub w sposéb uniemozliwiajgcy osiggniecie pozgdanego rezultatu
w zakresie jakosci Obiektu i pomimo pisemnego wezwania do prawidtowej realizacji Umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie naprawit szkody lub btedu w realizacji
Umowy.

Generalny Wykonawca, bez akceptacji Zamawiajgcego, skieruje do realizacji Przedmiotu
Umowy osoby inne niz wskazane w Ofercie lub wniosku o udziat w postepowaniu
Generalnego Wykonawcy, w zakresie tam opisanych funkcji.

Jezeli Generalny Wykonawca jest w ponad 30-dniowej zwtoce w stosunku do ktéregos
z terminéw okreslonych dla danego ,,Kamienia Milowego” o ktérych mowa w § 9 ust 2 Umowy

na podstawie Art. 143c ust. 7 Pzp - w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 15 umowy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % (pie¢ procent) wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 10
ust. 1 Umowy.

na podstawie Art.145 ust. 1 Pzp - W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panfstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy — moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

gdy suma naliczonych kar umownych przewyzsza 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy

gdy Generalny Wykonawca nie wydtuza zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie wymaganym w § 17 ust 6 Umowa,

w przypadku okolicznosci powodujgcych cofniecie lub zawieszenie Pozwolenia na Budowe co
powoduje brak mozliwosci realizacji Robot w zakresie ktdregos z Obiektéw Budowlanych przez
okres dtuzszy niz 3 miesigce.

W kazdej z powyzszych okolicznosci Zamawiajacy bedzie mégt odstgpic od Umowy i usungé

Wykonawce z Terenu Budowy. Odstgpienie od Umowy bedzie skuteczne z chwilg doreczenia

Wykonawcy oswiadczenia o odstgpieniu. W kazdej z powyzszych okolicznosci oswiadczenie

o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy moze ztozy¢ Wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz

180 dni od daty uptywu terminu okreslonego w § 9 ust. 1 i nie pdzniej niz 30 dni od daty powziecia

przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,
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Oswiadczenie o odstgpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy wedtug niniejszego paragrafu, jezeli:

e Roboty sg na tyle niezgodne z Umowg, ze w ocenie Zamawiajgcego ich eksploatacja
bedzie nieracjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, lub

e jezeli Generalny Wykonawca nie rozpoczat jeszcze w ramach Robdét prowadzenia
Robdt budowlanych,

wowczas Zamawiajacy, dziatajgc wg swego uznania, moze odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy i odrzuci¢ catos¢ lub czes¢ Robét. W takim przypadku Generalny Wykonawca zwrdci
otrzymane ptatnosci za odrzucong cze$¢ Robét, a Zamawiajgcy zwrdci odrzucong cze$é Robot
Generalnego Wykonawcy na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku
Generalny Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko przywréci do stanu pierwotnego tereny na
ktérych prowadzone byly Roboty, w zakresie w jakim Roboty takie bedg przedmiotem
odrzucenia przez Zamawiajgcego.

W zakresie w jakim Roboty nie bedg przedmiotem odrzucenia przez Zamawiajgcego na skutek
odstgpienia, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Strony dokonajg inwentaryzacji Robdt,
sporzgdzg protokdt wykonanych Robdét oraz Robot w toku;

b) Generalny Wykonawca wstrzyma prace prowadzone na Terenie Budowy, zabezpieczy
rozpoczete Roboty oraz zgromadzone tam Materiaty i Wyposazenie az do czasu
przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu. Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania
Terenu Budowy, do czasu jego przekazania, potwierdzonego protokotem, Generalny
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Teren Budowy na zasadach przewidzianych dla
okresu realizacji Robot;

¢) Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu okresli wraz z Generalnym Wykonawcg wartosé
wykonanych Robodt. Przy wycenie Robdt na dzien odstgpienia Zamawiajgcy uwzgledni
faktyczng warto$¢ Robot dla Zamawiajgcego, zwazywszy na realne mozliwosci ukonczenia
Robdt przez innego wykonawce, a takze celowos¢ takiego ukonczenia Robdt w Swietle
rzeczywistej mozliwosci czerpania przez Zamawiajgcego korzysci z zakonczonych Robét.
Tak okreslona warto$¢ Robdt bedzie podstawg do rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie
takie nie ograniczy praw Zamawiajgcego do dochodzenia od Generalnego Wykonawcy
jakiejkolwiek formy odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy;

d) Generalny Wykonawca usunie z Terenu Budowy wtasne urzgdzenia, uporzadkuje Teren
Budowy i wyda Zamawiajagcemu dokumentacje zwigzang z realizacja Umowy wraz
z prawami autorskimi do takiej dokumentacji — odpowiednio do zakresu Kontraktu, ktory
nie zostat odrzucony przez Zamawiajgcego.

e) Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, wedtug wskazan Zamawiajgcego, dokonczyé
poszczegdlne Roboty lub je zabezpieczy¢ w przypadku gdy ich pozostawienie mogto by
spowodowac zagrozenie dla dziatalnosci instytucji sgsiadujgcych z terenem budowy
w szczegdlnosci Metra Warszawskiego lub narazatoby Zamawiajgcego na znaczne straty.
Przeprowadzone prace zabezpieczajgce oraz Roboty bedg rozliczone w ramach wykonanej
inwentaryzacji.
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f) W przypadku zaniechania Generalnego Wykonawcy w zakresie czynnosci, o ktérych mowa
w pkt e) powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy lub dokonania potracen z naleznos$ci Generalnego Wykonawcy w celu
przeprowadzenia przedmiotowych prac i robdt na ryzyko wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Generalny Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego przekaze catos¢ archiwum budowy zgromadzonego na Platformie, o ktdrej
mowa w ksigzce Projektu.

§19
Wstrzymanie realizacji Umowy,

1. Niezaleznie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach Umowy, Zamawiajgcy moze

w _kazdym czasie wstrzymac realizacje Umowy na tgczny okres do 6 miesiecy.Niezaleznieod

2. W przypadku zawieszenia Robdt, Generalny Wykonawca nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie ani zwrot kosztéw poniesionych z tego tytutu. O planowanym zawieszeniu
Robdt Zamawiajgcy poinformuje na piSmie Generalnego Wykonawce w terminie nie
pozniejszym niz 15 dni przed datg zawieszenia Robdét. O terminie wznowienia Robét
Zamawiajgcy poinformuje na pismie Generalnego Wykonawce w terminie nie pdzniejszym niz
15 dni przed data wznowienia Robot.

3. W okresie wstrzymania Robdt, Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie
Terenu Budowy jak w trakcie realizacji Robot.

4. W okresie wstrzymania Robdt Generalny Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, przewidzianych w niniejszej Umowie.

5. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy, okres realizacji zostaje automatycznie
przesuniety o okres wstrzymania Robot.

§20
Prawa Autorskie

1. Z chwilg faktycznego wydania poszczegélnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu bez
koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli i w ramach wynagrodzenia
z tytutu realizacji Umowy, Generalny Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do utwordéw w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: Raportéw, map, wykreséw, rysunkéw, specyfikacji
technicznych, planéw, danych statystycznych, ekspertyz, obliczer i innych dokumentdw, broszur,
materiatdw redakcyjnych, zdje¢, materiatéw filmowych wytworzonych w ramach realizac;ji
Umowy, w ramach przystugujgcego Generalnemu Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 ponizej. Z chwilg nabycia
autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnos¢ wszystkich
egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono utwor.
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2. Nabycie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym, nastepuje bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

a)

b)

c)

d)

p)

q)

stosowanie i korzystanie z utwordw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy
oraz zadan Zamawiajgcego;

utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itp.);

zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolne;j ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows;

utrwalenie, wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
internetu;

wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

nadawanie w catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemnag;

nadawanie za posrednictwem satelity;

reemisja;

wypozyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono;
wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu/dokumentu do celéw promocyjnych
i reklamy oraz w postepowaniach sgdowych i sporach pozasgdowych;

wprowadzanie zmian i skrétow;
przystosowanie do aktualnych potrzeb Zamawiajgcego;
udostepnianie innym podmiotom;

ttumaczenie oraz sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak
i lektora;

publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym;

rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i poprawki.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworéw

samodzielnie przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich

zmian oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami, tj. udziela Zamawiajgcemu

praw zaleznych.
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Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowadé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji itd.

Nie pdzniej niz w terminie miesigca od wygasniecia Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce w ramach
realizacji Umowy. Generalny Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw niezwigzanych z Umowa bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 04 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.) i nie naruszy
praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami innych oséb.

Generalny Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczen osdb trzecich powstatych wskutek niezgodnych oswiadczen zawartych
W niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego
takich roszczen Generalny Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kwote pokrytych uzasadnionych
roszczen i wszelkie niezbedne wydatki z tym zwigzane, w tym posrednie i bezposrednie, w tym
koszty obstugi prawnej, koszty postepowania sagdowego, arbitrazowego, itd.

§21
Ubezpieczenia

1. Zamawiajgcy na wtasny koszt zawrze i zapewni ciggtos¢ umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy i montazu (CAR/EAR) oraz odpowiedzialnosci cywilnej inwestora.

2. Polisg ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) bedg objeci wszyscy uczestnicy procesu
budowlanego tj. Zamawiajacy, Generalny Wykonawca, Wykonawcy, Podwykonawcy
i wszystkie inne strony formalnie zaangazowane w realizacje kontraktu w zakresie ich praw
i obowigzkéw, pod warunkiem, iz wartosc¢ ich prac zostanie uwzgledniona w zadeklarowanej
do ubezpieczenia sumie ubezpieczenia.

3. Polisa ryzyk budowy i montazy (CAR/EAR) zostanie zawarta w standardzie rynkowym,
z uwzglednieniem specyfiki realizowanego kontraktu. Wszyscy uczestnicy procesu
budowlanego, o ktérych mowa w ust. 2 bedg mogli wnies¢ uwagi i zastrzezenia do
zaproponowanych warunkdw ubezpieczenia. Uwagi i zastrzezenia zostang uwzglednione przez
Inwestora przed finalnym podpisaniem umowy na ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR), w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy uzasadnia
koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian, a zmiany te nie wykraczajg ponad standardy rynkowe
obowigzujgce w tym zakresie.

4. Generalny Wykonawca na witasny koszt zawrze i zapewni ciggtos¢ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu dziatalnosSci objetej Umowg oraz z tytutu posiadania mienia
wykorzystywanego do prowadzenia tej dziatalnosci, z rozszerzeniem o OC za produkt
i wykonang ustuge.
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5. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4, musi spetniac¢ wszystkie nizej opisane warunki:

a)

b)

d)

f)

g)

Umowa ubezpieczenia musi obejmowac ochrong wytacznie ryzyka wynikajace z realizacji
Umowy;

Minimalna suma gwarancyjna bedzie nie mniejsza niz 100.000.000,00 (sto milionow
00/100 gr) zt na jeden i 150.000.000,00 (sto piecdziesigt milionéw 00/100 gr) zt na
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia;

Okres ubezpieczenia w zawartej umowie musi by¢ nie krétszym, niz czas realizacji
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, przy czym okres ubezpieczenia musi sie
rozpoczynaé nie pdzniej niz w dniu faktycznego rozpoczecia prac na Terenie Budowy.
Okres ubezpieczenia obejmowaé musi réwniez ryzyka zwigzane z realizacja Umowy
powstajace jeszcze przed protokolarnym przejeciem Terenu Budowy w rozumieniu art.
652 Kc. Dodatkowo w stosunku do powyzszego, okres ubezpieczenia obejmowaé musi
czas do zakonczenia okresu rekojmi okresSlonego w § 13 Umowy. Jezeli termin
wykonywania Umowy zostanie wydtuzony lub nie zostanie dochowany w relacji do
terminu okreslonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany
odpowiednio przedtuzy¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w celu
wydtuzenia okresu ubezpieczenia i dostosowania go do okresu realizacji Umowy;
Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac¢ musi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na
osobie, szkody rzeczowe i czyste szkody majatkowe (w dalszej tresci § 21: szkody). Przez
szkode na osobie rozumie sie szkode bedacg nastepstwem smierci, uszkodzenia ciata lub
rozstroju zdrowia, w tym takze utracone korzysci poszkodowanego, ktére mogtby
osiggnac, gdyby nie doznat uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia, jak rdwniez roszczenia
poszkodowanego o zados$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde, a takze roszczenia
najblizszej rodziny zmartego o zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde. Przez
szkode rzeczowa rozumie sie szkode bedacg nastepstwem zniszczenia, uszkodzenia lub
utraty rzeczy ruchomej lub nieruchomosci, w tym takze utracone korzysci
poszkodowanego, ktére madgtby osiggnaé, gdyby nie zostato utracone, zniszczone lub
uszkodzonego jego mienie. Przez czyste szkody majgtkowe rozumie sie kazdg szkode,
ktdra nie jest szkodg na osobie lub szkodg rzeczowag w wyzej opisanym rozumieniu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmowaé¢ musi Wykonawce oraz jego podwykonawcéw
i tzw. podwykonawcow dalszych. Ww. osoby muszg korzysta¢ z ochrony jako
ubezpieczeni.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa¢ musi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wynikajgce z odpowiedzialnosci z tytutu czynu niedozwolonego ubezpieczonego (tzw.
odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa) oraz odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez ubezpieczonego zobowigzania (tzw. odpowiedzialnos¢
cywilna kontraktowa).

Ochrona obejmowaé musi odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego w zakresie jego
odpowiedzialnosci za wypadki ubezpieczeniowe, ktére miaty miejsce w okresie
ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgtoszenia przed uptywem terminu przedawnienia.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie sie $Smieré, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju
zdrowia, zniszczenie, uszkodzenie lub utrate rzeczy ruchomej lub nieruchomosci, a takze
powstanie czystej szkody majgtkowej. W przypadku powstania z tej samej przyczyny
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h)

j)

k)

dwdch lub wiecej szkdd, na przyktad wskutek tego samego btedu konstrukcyjnego lub

wprowadzenia do obrotu serii produktéw posiadajgcych te sama wade, traktuje sie je jako

jeden wypadek ubezpieczeniowy, a za moment jego wystapienia przyjmuje sie date
powstania pierwszej ze szkdd, niezaleznie od daty i miejsca faktycznego wystgpienia tych
szkdd oraz liczby poszkodowanych.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé szkody wyrzadzone w wyniku razgcego

niedbalstwa oraz w wyniku winy umyslinej, z zastrzezeniem, ze wytgczone pozostajg

szkody wyrzadzone z winy umysinej cztonkéw zarzadu i prokurentéw. Ochrona musi
obejmowaé szkody wyrzagdzone przez pracownikdw ubezpieczonego pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych lub substancji psychotropowych.

Ubezpieczeniem objeta musi by¢é odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za wypadki

ubezpieczeniowe powstate na terytorium Polski. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana

powinna by¢ w granicach odpowiedzialnosci ubezpieczonego okreslonej przepisami
prawa witasciwego z uwagi na miejsce wniesienia roszczenia, z wytgczeniem roszczen
dochodzonych w oparciu o prawo USA lub Kanady albo przed sagdem z siedzibg na terenie

USA lub Kanady.

Do umowy ubezpieczenia mogg zosta¢ wprowadzona nastepujgce franszyzy redukcyjne

o maksymalnej wysokosci:

1) W odniesieniu do szkdéd rzeczowych i czystych szkéd majgtkowych — 50.000,00
(piecdziesigt tysiecy 00/100) zt z tytutu kazdego wypadku ubezpieczeniowego;

2) W odniesieniu do szkdd w $rodowisku — 100.000,00 (sto tysiecy 00/100) zt z tytutu
kazdego wypadku ubezpieczeniowego.

W odniesieniu do szkéd na osobie franszyza musi zostac¢ zniesiona. Franszyzy integralne

oraz udzialy ubezpieczonego w ryzyku wyrazone w procentach nie mogg miec

zastosowania.

Jezeli nie zastrzezono inaczej, ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé do petnej

wysokosci sumy gwarancyjnej nastepujace ryzyka lub szkody:

1) szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrzgdzone pracownikom, w tym w szczegélnosci
za szkody z tytutu wypadkow przy pracy z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej
10 min zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,
z wtaczeniem szkéd w mieniu nalezgcym do pracownikow,

2) nagte i niemozliwe do przewidzenia szkody wyrzadzone w $srodowisku, z podlimitem
odpowiedzialnosci co najmniej 25 min zt na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

3) szkody rzeczowe w obiektach, budowlach i budynkach potozonych na terenie budowy
lub sgsiadujacych z terenem budowy,

4) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy wykorzystywane do
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym maszyny budowlane, ktére nie podlegaja
pod system ubezpieczen obowigzkowych, w tym rdéwniez spowodowane
uzytkowaniem pojazdu lub maszyny niesprawnej technicznie lub spowodowane przez
osobe, ktora w chwili powstania szkody nie miata wymaganych uprawnien do obstugi
pojazdu lub maszyny,

5) szkody rzeczowe we wszelkim mieniu znajdujgcym sie pod powierzchnig ziemi, w tym
w szczegblnosci w podziemnych instalacjach energetycznych, gazowych,
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m)

telefonicznych oraz uzbrojenia terenu, w tym réwniez w mieniu nalezgcym do Metra
Warszawskiego oraz nastepstwa uszkodzenia mienia takie jak szkody zwigzane
z zatrzymaniem lub ograniczeniem dziatalnosci Metra Warszawskiego,

6) szkody spowodowane przez wibracje lub wstrzgsy, wskutek usuniecia lub ostabienia
elementow nosnych, lub osuniecia sie ziemi, z zastrzezeniem, ze wytgczone mogay
zosta¢ tzw. szkody powierzchniowe (np. spekania elewacji) oraz majgce charakter
estetyczny,

7) szkody wyrzadzone wskutek powolnego dziatania temperatury, gazéw, opardw,
wilgoci, wody, dymu, sadzy, Sciekdw, zagrzybienia lub dziatania hatasu,

8) szkody spowodowane awarig, dziataniem Iub eksploatacjg instalacji wodno—
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sieci cieptowniczej lub technologicznej,
w tym szkody wynikte z cofniecia sie cieczy w systemach kanalizacyjnych,

9) szkody rzeczowe w mieniu powierzonym ubezpieczonemu w celu wykonania
dowolnej ustugi, z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 10 min zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkod
w rzeczach ruchomych,

10

~—

szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez

Ubezpieczonego, z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 5 min zt na jeden

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkéd

w rzeczach ruchomych,

11) szkody powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia wadliwego
produktu, polegajgce w szczegdlnosci na poniesieniu kosztdw odszukania i usuniecia
produktu wadliwego i zastgpienia go produktem wolnym od wad (rozszerzona OC za
produkt — tzw. klauzula montazu / demontazu), z podlimitem odpowiedzialnosci co
najmniej 5 min zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia,

12) szkody wyrzadzone omytkowym zastosowaniem materiatéw budowlanych innych, niz
Wykonawca zobowigzany byt zastosowaé,

13) szkody wyrzadzone przez spowodowanie przerw w dostawach energii elektrycznej lub
innych mediéw lub dostarczenie energii elektrycznej lub innych mediéw
o niewtasciwych parametrach

14) kar umownych regresowanych w stosunku do ubezpieczonego w efekcie szkody, za
ktdra ponosi on odpowiedzialno$é, objetej umowg ubezpieczenia,

15) szkody powstate w trakcie prac zatadunkowych lub wytadunkowych, w tym
w szczegdblnosci szkody w srodkach transportu oraz w przedmiocie wyzej opisanych
prac,

Odmiennie niz zastrzezono w pkt. k), ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do czystych

szkéd majgtkowych moze by¢ udzielana do wysokosci podlimitu wynoszacego co najmniej

10 min zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowac rowniez szkody ujawnione po zakonczeniu

realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci szkody wnikajgce z niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym powstate w wyniku wadliwosci
prac i robdt budowlanych, po ich zakonczeniu i odbiorze korncowym.
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10.

11.

n) Dokument ubezpieczenia musi uchylaé wszelkie postanowienia wzorca umowy
ograniczajgce wyptate Swiadczenn ubezpieczyciela lub warunkujgce ich wyptate
wyczerpaniem zobowigzan z tytutu innej, bardziej specjalistycznej (np. okreslanej jako
,blizsza” ubezpieczonemu ryzyku) umowy ubezpieczenia, zaréwno zawarte] przez
Wykonawce, jak i przez osoby trzecie, dotyczgce tozsamego interesu ubezpieczeniowego.

Wykonawca zawrze wymagang umowe ubezpieczenia z ubezpieczycielem posiadajgcym
siedzibe w Polsce lub posiadajgcym w Polsce jednostki organizacyjne, ktére dysponujg
wiasciwym potencjatem osobowym oraz organizacyjnym kompetentnym do obstugi zawartych
umow ubezpieczenia, w tym likwidacji szkéd przez jednostki prowadzgce dziatalnos$¢ na terenie
Polski.

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
warunkéw ochrony ubezpieczeniowej uzgodnionych wstepnie przez Wykonawce z wybranym
przez niego ubezpieczycielem w zakresie zgodnosci tych warunkéw z wymogami okreslonymi
w Umowie. Wykonawca przedstawi projekty dokumentéw ubezpieczenia wraz z warunkami
ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi dokumentami majgcymi wptyw na zakres ochrony
ubezpieczeniowej (np. deklaracja ryzyka), najpdzniej na 21 dni przed zawarciem Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi projekty dokumentu ubezpieczenia lub wniesie uwagi w ciggu 7 dni od
dnia przedstawienia projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia faktu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 4, poprzez ztozenie Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia (polisy) oraz
dowodu optacenia naleznych sktadek najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku
optacenia sktadki lub jej pierwszej raty po rozpoczeciu okresu ubezpieczenia, dokument
ubezpieczenia musi zawieraé¢ potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa, odmiennie niz
stanowi art. 814 § 1 Kc, udzielana jest mimo braku zaptacenia sktadki lub jej pierwszej raty.
W przypadku optacenia sktadki lub jej pierwszej raty po rozpoczeciu okresu ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd optacenia naleznych sktadek najpdzniej
w dniu, w ktédrym uptywat termin ptatnosci.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
okresu ubezpieczenia w trwajgcej umowie lub do zawarcia umowy ubezpieczenia stanowigcej
nieprzerwang kontynuacje koriczacej sie umowy, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce powyzisze na co najmniej 30 dni przed wygasnieciem konczacej sie umowy
ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie mogta zosta¢ wypowiedziana przez
ubezpieczyciela wytgcznie z przyczyn okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych.
Podstawg wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nie mogg by¢ w szczegdlnosci wazne powody
w rozumieniu art. 812 § 5 kodeksu cywilnego, zdefiniowane w ustalonym przez ubezpieczyciela
wzorcu umowy. Podstawg wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub zawieszenia ochrony
ubezpieczeniowej nie moze byc¢ rowniez fakt zawieszenia robdt objetych umowa.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4, musi zawieraé¢ zapis zobowigzujgcy
ubezpieczyciela do zachowania przynajmniej 60-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego
nie wczesniej, niz od dnia skutecznego powiadomienia o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia zaréwno Wykonawcy (ubezpieczajgcego), jak i Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15

Jakakolwiek zmiana warunkéw ochrony ubezpieczeniowej powodujgca ich pogorszenie
w poréwnaniu z treScig umowy ubezpieczenia zaakceptowanej przez Zamawiajgcego lub
odstepstwo od wymogdéw Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W razie naruszenia przez Wykonawce dowolnego zobowigzania opisanego w ust. 6-9 oraz 12,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4, w swoim imieniu,
ale na koszt Wykonawcy oraz na jego rachunek, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce kosztem jej
zawarcia lub poniesiony koszt potraci¢ z wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia.

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani
bezposrednio lub posrednio w realizacje przedmiotu Umowy, tj. Zamawiajacy, Wykonawca,
podwykonawcy oraz inni uczestnicy procesu budowlanego udzielg sobie pomocy i beda
wspotpracowac w celu uzyskania odszkodowania w mozliwe krétkim czasie. W odniesieniu do
roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego, rezygnacja z dowolnego
roszczenia, w tym roszczenia regresowego w rozumieniu art. 828 § 1 kodeksu cywilnego, lub
zawarcie ugody z ubezpieczycielem nie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy wydtuzenie okresu wykonywania Umowy nastgpi z przyczyn, za ktére

Wykonawca odpowiada zgodnie z Umowg, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen
uzupetniajgcych, w szczegdlnosci koszt przedtuzenia okreséw ubezpieczenia w trwajacych
umowach ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.

§ 22
Zmiany Umowy

W zwigzku z art. 144 Pzp istotna zmiana postanowien Umowy bedzie mogta by¢ wprowadzona
przez Strony jedynie w przypadkach okreslonych w niniejszym Paragrafie i bedzie wymagata
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Ze wzgledu na charakter budynku i specyfike
projektu Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji inwestycji ma prawo do uzaleznienia
dokonania zmiany od uzyskania pozytywnej opinii Autora Projektu, jezeli rozwazana zmiana
moze mieé¢ negatywny wptyw na wartosci estetyczne lub parametry funkcjonalne Budynku.
Zmiany postulowane przez Generalnego Wykonawce nie mogg prowadzi¢ do obnizenia
parametréw technicznych ktéregokolwiek z Obiektdw, zdefiniowanych w Dokumentacji
Projektowej, lub obnizenia wartosci estetycznych co zostanie potwierdzone przez Autora
Projektu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowiet Umowy w nastepujacych
okolicznosciach i w nastepujgcym (maksymalnym) zakresie:

Zmiany w zakresie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy beda moizliwe:

a) w przypadku zmiany wysokosci podatku VAT — ewentualna zmiana Umowy moze w takim
przypadku obejmowac zmiane kwoty podatku VAT naliczang od czesci niezafakturowanej
do dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku VAT,

b) w przypadku zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) lub 3) Pzp. —
ewentualna zmiana Umowy moze w takim przypadku obejmowaé zmiane wysokosci
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c)

wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy poprzez jego obnizenie lub
podwyzszenie w celu uwzglednienia zmiany kosztéw ponoszonych przez Generalnego
Wykonawce, jezeli zmiana powyzszych okolicznosci bedzie mieé¢ wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu zamowienia przez Generalnego Wykonawce — dopuszcza sie
podwyzszenie wynagrodzenia o kwote, o jakg zmiany te powodujg wzrost kosztéw
wykonania Przedmiotu zamoéwienia przez Generalnego Wykonawce.

Zmiany w zakresie terminu realizacji Umowy bedg mozliwe:

d) w przypadku koniecznosci udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Umowy innych

f)

zamoéwien przez Zamawiajgcego, ktére skutkowaé beda koniecznoscig zmiany terminu
realizacji Umowy;

w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy na skutek odmowy wydania
przez organ administracji publicznej lub gestoréw sieci decyzji administracyjnych lub
uzgodnien, koniecznych do uzyskania w trakcie realizacji Umowy, lub niewydania takich
decyzji/uzgodnienn w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa (liczonych od chwili
ztozenia prawidtowej i kompletnej pod wzgledem merytorycznym i formalnoprawnym
dokumentacji/wniosku) — nie dotyczy to przypadkdéw, w ktérych odmowa lub opdznienie
w wydaniu decyzji lub uzgodnien zwigzane jest z nieprawidtowym wykonywaniem Umowy
przez Generalnego Wykonawce;

w przypadku czasowego wstrzymania na skutek dziatania oséb trzecich (w dowolnym
trybie administracyjnym lub sgdowoadministracyjnym) prawnej mozliwosci realizacji
robot budowlanych objetych uzyskanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robdt budowlanych — dopuszczalne jest wydtuzenie okresu realizacji
Umowy o okres wstrzymania;

Zmiany w zakresie sposobu realizacji Umowy beda mozliwe:

g)

w przypadku zmiany zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcéw w poréwnaniu do
wskazanego w Ofercie Generalnego Wykonawcy,

Zmiany w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji Umowy bedg moizliwe:

h)

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, pod
warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robét w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu
o liczbe dni, nie wiecej niz 60 w catym okresie realizacji Umowy, w ktérych z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkédw atmosferycznych brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu
umowy w terminach, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 i ust 2 umowy (w tym rowniez brak byto
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mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany
kolejnosci wykonywania robdét w sposéb, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy). Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie
sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, odbiegajgce w istotny sposdb od przecietnych danych
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat
od daty ztozenia oferty przez Generalnego Wykonawce, dla obszaru obejmujacego miejsce
wykonywania robot, a dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powotuje
sie Generalny Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten,
w ktdrym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktdre to
nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét, normy
lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie Robdt;

Zmiany w zakresie wynagrodzenia, terminu i sposobu realizacji Umowy beda mozliwe:

i)

j)

k)

m)

o)

w przypadku potwierdzonego przez Autora Projektu i Inzyniera Kontraktu braku
mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ze wzgledu na brak
dostepnosci wycofanych Materiatéw lub Wyposazenia lub tych, ktérych produkcja zostata
zaniechana;

w przypadku zmiany przepisdw prawa dotyczgcych wykonywania Umowy - ewentualna
zmiana Umowy moze w takim przypadku obejmowac jakiekolwiek zmiany w Umowie
konieczne w Swietle zmienionej tresci przepisow prawa,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie na skutek rezygnacji z czesci
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie na skutek obiektywnie
uzasadnione] decyzji Zamawiajgcego, co do kolejnosci, termindw i/lub okresu realizacji
Umowy,

w przypadku wygenerowanej przez Autora Projektu i potwierdzonej przez Inzyniera
Kontraktu oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koniecznosci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zatozen Autora Projektu,

w przypadku potwierdzonej przez Projektanta i Zamawiajgcego koniecznosci uzyskania
decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe (tzw. pozwolenia zamiennego),
skutkujgcej koniecznoscig wykonania tzw. dokumentacji zamiennej,

w przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione warunki terenowe dotyczace Terenu
Budowy istotnie odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji projektowej zatozen co do
sytuacji pod powierzchnig terenu — przy czym zmiana terminu realizacji nie moze wydtuzy¢
terminu o okres dtuzszy niz 60 dni,

W przypadku bezposredniego wptywu innych inwestycji, realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie Inwestycji, na sposéb wykonywania Przedmiotu Umowy, wymuszajgcych
zmiany w zakresie technologii, terminu realizacji lub wynagrodzenia.
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3. W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do Umowy, kazda ze stron da pisemne
powiadomienie drugiej Stronie oraz ztozy je do Inzyniera Kontraktu wskazujgc na stan
faktyczny oraz przestanki formalne i prawne uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, w terminie
umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany, wskazujgc na koszty i pozostate niezbedne
informacje do wprowadzenia zmiany.

4. Procedura wprowadzania i szacowania wartosci zmian do Umowy zostata okreslona w Ksigzce
Projektu.

5. W przypadku w ktérym implementacja zmiany zainicjowanej przez Generalnego Wykonawce
bedzie sie wigzata z koniecznoscig wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, koszty
dokonania takiej zmiany ponosi Generalny Wykonawca. W szczegdlnosci Generalny
Wykonawca moze powierzy¢ dokonanie zmiany Autorowi Projektu lub innym podmiotom —
pod warunkiem uzyskania akceptacji Autora Projektu dla zaproponowanych zmian.

§23
Przedstawiciele Stron;

1. Przedstawicielami Generalnego Wykonawcy na potrzeby Umowy beda nastepujgce osoby:

2. | 10 [ ], tel. [ ]; adres e-
mail: [ I;

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby Umowy bedzie:

4. | 1: [ ], tel. [ ]; adres e-
mail: [ ].

5. Oswiadczenia woli oraz oswiadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony i przez
Inzyniera Kontraktu w zwigzku z Umowg wymagajg formy pisemnej, powinny by¢ podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela strony i doreczone osobiscie albo listem poleconym na
nastepujgce adresy dla doreczen:

Dla Zamawiajgcego:

adres:

tel./fax.

e-mail:

Dla Generalnego Wykonawcy:

adres:

tel./fax.

e-mail:

6. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim. W tym samym jezyku bedg sktadane wigzgce
wszelkie oswiadczenia w ramach Umowy.
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7. Niniejszy dokument Umowy zostat sporzgdzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

8. Prawem wtasciwym dla Umowy, jest prawo polskie.

9. W przypadku niemoznosci osiggniecia wspdlnego stanowiska Stron, co do jakichkolwiek
roszczen Generalnego Wykonawcy lub roszczenn Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub z
nim zwigzanych, Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygniecia takiej
réznicy stanowisk powstatych w zwigzku z niniejszg Umowa.

10. W razie niemoznosci osiggniecia polubownego rozstrzygniecia wszelkie spory zwigzane
z Umowa bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Sgd Powszechny witasciwy dla Zamawiajgcego.

11. Zatagcznikami do niniejszego dokumentu umowy s3:
a. Zatacznik nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
b. Zatgcznik nr 2 do Umowy — Ksigzka Projektu
c. Zatacznik nr 3 do Umowy — Umowa Gwarancyjna
d. Zatacznik nr 4 do Umowy — SIWZ

e. Zatacznik nr 5 do Umowy — Whniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

f.  Zatgcznik nr 6 do Umowy — Oferta Wykonawcy

PODPISY STRON:

Zamawiajacy Wykonawca
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	Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
	a) jeżeli technologia wykonania robót związanych z realizacją inwestycji sąsiedniej będzie wymagała wejścia na teren budowy wykonawcy TR i będzie to uzasadnione technicznie, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego tymczasowego udostępnia...
	b) Generalny Wykonawca umożliwi terminową realizację prac w stopniu możliwym do pogodzenia z tokiem prac drugiego Wykonawcy, w szczególności dostępu do terenu niezbędnego do przeprowadzenia prac w odległości 3m od linii przyłącza lub ściany zewnętrzne...
	c) Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do bieżącego usuwania kolizji robót z inwestycjami sąsiednimi o ile takie wystąpią;
	d) Wykonawca jest zobowiązany do pomocy w przestrzeganiu zasad BHP oraz do przeprowadzania nieodpłatnego szkolenia personelu Wykonawcy Sąsiedniego z zasad BHP panujących na danym terenie budowy o ile zajdzie konieczność wejścia na teren budowy Wykonawcy;
	e) Wykonawca wraz z Wykonawcą sąsiednim jest zobowiązany do współdziałania, koordynacji oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu umożliwienie prawidłowej i terminowej realizacji obydwu inwestycji, a także jest zobowiązany do konsultowania ...
	f) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego dostarczania Wykonawcy Sąsiedniemu informacji na temat postępu realizacji robót, a także planowanych prac;
	g) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Wykonawcy sąsiedniego o wszelkich przeszkodach i zagrożeniach w prowadzonych robotach;
	h) W przypadku, gdy zajdzie konieczność wejścia na teren budowy Wykonawcy i prace będą wymagały wykorzystania mediów (prąd, woda) Wykonawcy i nie będzie to kolidowało z bieżącą realizacją robót, Wykonawca udostępni odpłatnie (na podstawie cen rynkowyc...
	i) Wykonawca jest zobowiązany do uszanowania zrealizowanych, zabezpieczonych, odebranych robót zrealizowanych przez drugiego Wykonawcę i ochronę przed ich zniszczeniem – w zakresie zlokalizowanym na Terenie Budowy;
	j) jeżeli prace na terenie Wykonawcy prowadzone będą powyżej 14 dni, Wykonawca Robót Sąsiednich jest zobowiązany wygrodzić teren prowadzonych prac i przejąć go protokolarnie oraz zabezpieczyć wykonane prace - na zasadach zgodnych  z Książką Projektu.
	k) Wykonawca umożliwi zamontowanie urządzeń pomiarowych instalowanych przez Wykonawcę sąsiedniego  na elementach już zrealizowanych przez Wykonawcę w celu prowadzenia monitoringu geodezyjnego rób inwestycji sąsiedniej.
	1. Termin wykonania całości Robót wraz z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem Odbioru Całościowego oraz pozostałych obowiązków określonych w Umowie Strony ustalają na 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
	2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dochowania terminów realizacji tzw. „Kamieni Milowych” – zarówno Kamieni Milowych Częściowych, jak i realizacji Obiektów Budowlanych, precyzyjnie określonych w Książce Projektu, które znajdą się również w Har...
	3. Termin realizacji Kamieni Milowych zostanie uznany za zachowany, jeżeli wykonawca uzyska pozytywny Odbiór Częściowy Elementów Skończonych bez usterek (dla wszystkich elementów skończonych wchodzących w skład każdego z Kamieni Milowych wskazanych w ...
	4. W terminie na wykonanie całości Umowy określonym powyżej Generalny Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty  budowlane,  uzyska  niezbędne  pozwolenia  i  dokona wymaganych  zgłoszeń  zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i dostarczy wszystkie elementy...


